



LAPORAN MONITORING KONTRAK

No	Satker	No CAN	Supplier	Tgl.Upload	Tgl.Kontrak	Jangka Waktu Penyampaian	Nomor	Uraian	Akun	Tgl Mulai	Tgl Akhir	Nilai Kontrak	Nilai Realisasi	Nilai Sisa
1	017220	A/088.23000207/0/0	PT BANGSAWA N CYBERINDO	09-JAN-23	02-JAN-23	Tidak terlambat	01/SPK/DIT.INTI/I/2023	PEMELIHARAAN KONTRAK LAYANAN TEKNOLOGI INFORMASI DATA CENTER BULAN JANUARI 2023	522131	02-JAN-23	31-JAN-23	81,418,500	81,418,500	0
2	017220	A/088.23000208/0/0	PT. ARASIS INFIRCO	09-JAN-23	02-JAN-23	Tidak terlambat	01/KONTRAK/DIT.INTI/BKN/I/2023	Pemeliharaan Perangkat Pendukung Data Center dan DRC	523121	02-JAN-23	31-DEC-23	1,142,589,600	1,142,589,600	0
3	017220	A/088.23000231/0/1	PT. ALPHA CENTAURI INTERNATI ONAL	09-JAN-23	02-JAN-23	Tidak terlambat	003/SPK/ROUM/PP VI/I/2023	PEKERJAAN SEWA AQUASCAP E RUANG PIMPINAN UNTUK BULAN JANUARI 2023 SAMPAI DENGAN DESEMBER 2023	522141	02-JAN-23	31-DEC-23	102,564,000	102,564,000	0

4	017220	A/088.23000232/0/0	CV. SAVANA JAYA	09-JAN-23	02-JAN-23	Tidak terlambat	002/SPK/ROUM/PP VI/I/2023	SEWA BUNGA ANGGREK DI RUANG PIMPINAN DAN LOBY GEDUNG BKN (BULAN JANUARI 2023 SAMPAI DENGAN 2023)	522141	02-JAN-23	31-DEC-23	164,795,040	164,795,040	0
5	017220	A/088.23000233/0/0	PT. BALQIS PERKASA INDONESIA	09-JAN-23	02-JAN-23	Tidak terlambat	004/SPK/ROUM/PP VI/I/2023	PEST CONTROL BULAN JANUARI 2023 SAMPAI DESEMBER 2023	523121	02-JAN-23	31-DEC-23	119,280,600	119,280,600	0
6	017220	A/088.23000234/0/0	CV. PRANING JAYA	09-JAN-23	02-JAN-23	Tidak terlambat	001/SPK/ROUM/PP VI/I/2023	PEKERJAAN PEMELIHAR AAN UNIT PABX SIEMENS HICOM 300 KANTOR BKN UNTUK BULAN JANUARI 2023 SAMPAI DENGAN DESEMBER 2023	523121	02-JAN-23	31-DEC-23	109,090,800	109,090,800	0
7	017220	A/088.23000235/0/0	PT. TOSHINDO ELEVATOR UTAMA	09-JAN-23	02-JAN-23	Tidak terlambat	005/SPK/ROUM/PP VI/I/2023	PEKERJAAN PEMELIHAR AAN LIFT TOSHIBA GEDUNG II KANTOR BKN UNTUK BULAN JANUARI SAMPAI DENGAN DESEMBER 2023	523121	02-JAN-23	31-DEC-23	175,024,800	175,024,800	0

8	017220	A/088.23000264/0/0	PT. ECOCARE INDO PASIFIK	10-JAN-23	02-JAN-23	Terlambat 1 Hari	01/SPK/PRASIK/ROUM/ I/2023	Pekerjaan Pengharum Ruangan Kantor BKN untuk bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Desember 2023	523111	02-JAN-23	31-DEC-23	101,518,380	101,518,380	0
9	017220	A/088.23000271/0/0	CV. ANUGRAH KARYA SEJAHTERA BERSAMA	10-JAN-23	02-JAN-23	Terlambat 1 Hari	03/SPK/PRASIK/ROUM/ I/2023	Pekerjaan Pengharum Ruang Lobby dan Ruang Rapat untuk Bulan Januari 2023 s.d Desember 2023	523111	02-JAN-23	31-DEC-23	72,594,000	72,594,000	0
10	017220	A/088.23000297/0/0	CV. CIPTA SARANA BERDIKARI	11-JAN-23	02-JAN-23	Terlambat 2 Hari	02/SPK/PRASIK/ROUM/ I/2023	Pekerjaan Pemeliharaa n Taman Gedung I, II, dan III Kantor BKN untuk bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Desember 2023	523111	02-JAN-23	31-DEC-23	198,190,500	198,190,500	0
11	017220	A/088.23000298/0/0	CV. INTI SURYA PERSADA	11-JAN-23	02-JAN-23	Terlambat 2 Hari	02/PL.01.01/A.1/I/2023	SEWA MESIN FOTOCOPY DIGITAL DAN FOTOCOPY	522141	02-JAN-23	31-DEC-23	1,554,324,120	1,554,324,120	0

12	017220	A/088.23000544/0/1	ALFADILA ANAS	25-JAN-23	02-JAN-23	Terlambat 11 Hari	001/Kontrak/PL/PPK-PP SIASN/I/2023	Pengadaan Jasa Konsultan Perorangan Pemeliharaa n Sistem Informasi ASN V2.1 (Layanan Statusdan Kedudukan Kepegawaia n)	522131	02-JAN-23	30-SEP-23	72,000,000	72,000,000	0
13	017220	A/088.23000545/0/0	OCKY DWI ANGGARA	25-JAN-23	02-JAN-23	Terlambat 11 Hari	002/Kontrak/PL/PPK-PP SIASN/I/2023	Pengadaan Jasa Konsultan Perorangan Pemeliharaa n Sistem Informasi ASN V2.1 (Layanan Manajemen WS dan Layanan Admin SI ASN)	522131	02-JAN-23	31-JUL-23	95,025,000	95,025,000	0
14	017220	A/088.23000546/0/0	ROBERTO FERNANDE Z	25-JAN-23	02-JAN-23	Terlambat 11 Hari	003/Kontrak/PL/PPK-PP SIASN/I/2023	Pengadaan Jasa Konsultan Perorangan Pemeliharaa n Sistem Informasi ASN V2.1 (Layanan SSJPT dan Layanan SSPI)	522131	02-JAN-23	31-JUL-23	94,325,000	94,325,000	0

15	017220	A/088.23000715/0/0	PT PADMA SUASA [HARRIS HOTEL SUITE FX SUDIRMAN JAKARTA]	01-FEB-23	27-JAN-23	Tidak terlambat	001/KONTRAK/PPSS/P OKMIL I/PBJ BKN/I/2023	Pengadaan Paket Fullboard Kegiatan Rapat Input Skema Soal Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tenaga Teknis Tahun Anggaran 2023	524114	30-JAN-23	02-FEB-23	239,706,000	239,706,000	0
16	017220	A/088.23000777/0/1	ABDULLAH	06-FEB-23	01-FEB-23	Tidak terlambat	004/Kontrak/PL/PPK-PP SIASN/II/2023	Pengadaan Jasa Konsultan Perorangan Pemeliharaa n Sistem Informasi ASN V2.1 (Layanan Peremajaan Data)	522131	01-FEB-23	31-AUG-23	95,025,000	94,856,000	169,000
17	017220	A/088.23000794/0/1	SYAHRUL FATHI	06-FEB-23	01-FEB-23	Tidak terlambat	005/Kontrak/PL/PPK-PP SIASN/II/2023	Pengadaan Jasa Konsultan Perorangan Pemeliharaa n MYSAPK IOS	522131	01-FEB-23	31-AUG-23	85,400,000	85,050,000	350,000
18	017220	A/088.23000798/0/1	TAUFIK ISMAIL	06-FEB-23	01-FEB-23	Tidak terlambat	006/Kontrak/PL/PPK-PP SIASN/II/2023	Pengadaan Jasa Konsultan Perorangan Pemeliharaa n MYSAPK Android	522131	01-FEB-23	31-AUG-23	85,400,000	85,050,000	350,000
19	017220	A/088.23000839/0/0	PT. CIPTA MUDA BERKARYA	08-FEB-23	01-FEB-23	Tidak terlambat	01/SPK/DPN.KORPRI/II/ 2023	Biaya Pramubakti Sekretariat DPN Korpri Thn 2023	522191	01-FEB-23	31-DEC-23	183,216,600	183,216,600	0
20	017220	A/088.23000841/0/0	PT. PUTRA SABENA SUKSES	08-FEB-23	01-FEB-23	Tidak terlambat	02/SPK/DPN.KORPRI/II/ 2023	Biaya Pengemudi Sekretariat DPN Korpri Thn 2023	522191	01-FEB-23	31-DEC-23	183,216,600	183,216,600	0

21	017220	A/088.23000868/0/0	PT. INDOGUS MITRA SUKSES	08-FEB-23	01-FEB-23	Tidak terlambat	03/SPK/DPN.KORPRI/II/ 2023	Biaya Petugas Kebersihan Sekretariat DPN Korpri Thn 2023	522191	02-FEB-23	31-DEC-23	183,216,600	183,216,600	0
22	017220	A/088.23000962/0/0	PT MITRAKARY A NIAGA SUKSES (EL HOTEL ROYALE BANDUNG)	13-FEB-23	17-JAN-23	Terlambat 13 Hari	001/SPK/RORENO/BKN /I/2023	Pengadaan paket meeting, fullboard, fullday, dan halfday penandatan ganan perjanjian kinerja reform 2023, monev program dan kegiatan triwulan IV, serta rapat outlook 2023, dan sosialisasi rb tematik	524119	18-JAN-23	20-JAN-23	180,100,000	180,100,000	0
23	017220	A/088.23000977/0/0	PT. CITRA MANDIRI MITRA SEJATI	14-FEB-23	13-FEB-23	Tidak terlambat	08/SPK/ROUM/PPK/II/2 023	Perbaikan ACP Gedung II Kantor Pusat BKN	523111	13-FEB-23	14-MAR-23	195,955,000	195,955,000	0
24	017220	A/088.23001034/0/0	PT. KAYREACH SYSTEM	16-FEB-23	06-FEB-23	Terlambat 3 Hari	03/KONTRAK/DIT.INTI/I I/2023	PEMBELIAN LISENSI VIDEO CONFEREN CE	521111	06-FEB-23	08-FEB-23	115,524,360	115,524,360	0
25	017220	A/088.23001138/0/0	CV. LAJU JASCO MAJU	22-FEB-23	21-FEB-23	Tidak terlambat	10.A/SP-ECT/ROUM/PP K/II/2023	PENGADAA N ALAT TULIS KANTOR (ATK)	521811	21-FEB-23	24-FEB-23	121,358,600	121,358,600	0
26	017220	A/088.23001139/0/0	PT FADILLAH SUKSES MANDIRI	22-FEB-23	21-FEB-23	Tidak terlambat	09/SPK/PRASIK/ROUM/ PPK/II/2023	Pemeliharaa n Gedung Kantor BKN Pusat	523111	21-FEB-23	08-MAR-23	198,814,000	198,814,000	0
27	017220	A/088.23001144/0/0	CV. NUANSA ALBY JAYA	22-FEB-23	15-FEB-23	Tidak terlambat	8.A/SP-ECT/ROUM/PPK /II/2023	PENGADAA N BAHAN KOMPUTER	521811	15-FEB-23	22-FEB-23	198,982,100	198,982,100	0

28	017220	A/088.23001154/0/0	CV. SINAR RAFIAN	23-FEB-23	17-FEB-23	Tidak terlambat	003/SPK/PPK PUSPENKOM/II/2023	Pengadaan Sewa Tenda BKN Pusat Tahap I	522141	20-FEB-23	08-MAR-23	81,154,320	81,154,320	0
29	017220	A/088.23001155/0/0	PT. AFAR CERDAS NUSANTAR A	23-FEB-23	17-FEB-23	Tidak terlambat	001/SPK/PPK PUSPENKOM/II/2023	Pengadaan Sewa Kursi, Kipas Angin, Meja Kursi Pendaftaran (Akrilik), Sound Portable Dan Pembatas Antrian BKN Pusat Tahap I	522141	20-FEB-23	08-MAR-23	79,494,870	79,494,870	0
30	017220	A/088.23001156/0/0	PT KARYA BRILIN PERMATA	23-FEB-23	17-FEB-23	Tidak terlambat	002/SPK/PPK PUSPENKOM/II/2023	Pengadaan Sewa Tenda BKN Pusat Tahap I	522141	20-FEB-23	08-MAR-23	128,363,508	128,363,508	0
31	017220	A/088.23001182/0/0	PT BANGSAWA N CYBERINDO	24-FEB-23	01-FEB-23	Terlambat 12 Hari	02/KONTRAK/DIT.INTI/ BKN/II/2023	Pemeliharaa n Layanan Teknologi Informasi Data Center	522131	01-FEB-23	31-DEC-23	887,667,000	887,667,000	0
32	017220	A/088.23001244/0/0	PT. PT PENTAGON SELARAS (THE EXCELTON HOTEL PALEMBAN G)	28-FEB-23	24-FEB-23	Tidak terlambat	001/SPK/PPK-PMK/BKN /II/2023	Paket Fullday FGD Pendampin gan Penerapan Sistem Informasi E-Kinerja ASN Terintegrasi Instansi Daerah	524119	01-MAR-23	02-MAR-23	236,600,000	236,600,000	0
33	017220	A/088.23001299/0/0	CV. SARANA INFORMATI KA NUSANTAR A	01-MAR-23	01-MAR-23	Tidak terlambat	001/SPK/PPSS PNBP/PP IV/III/2023	Pengadaan Pekerjaan Pemeliharaa n PC Client dan LAN di Ruang CAT 1, 2, dan 3 BKN Pusat	523121	01-MAR-23	31-JUL-23	187,312,500	187,312,500	0
34	017220	A/088.23001481/0/0	PT. AUTOMATA INFO NUSANTAR A	07-MAR-23	03-MAR-23	Tidak terlambat	004/SPK/PPK PUSPENKOM/III/2023	Pengadaan Lisensi Microsoft Office 365 Business Standard	521211	03-MAR-23	03-MAR-23	139,860,000	139,860,000	0

35	017220	A/088.23001487/0/0	PT. RADIATIL ALFARIS GEMILANG	08-MAR-23	27-FEB-23	Terlambat 2 Hari	11/SPK/PRASIK/ROUM/ PPK/II/2023	Pemasangan Lantai Vinyl Gedung II Lantai 6 BKN	523111	27-FEB-23	06-MAR-23	192,111,585	192,111,585	0
36	017220	A/088.23001488/0/0	PT AIRMAS PERKASA EKSPRES	08-MAR-23	01-MAR-23	Tidak terlambat	10.B/SP-ECT/ROUM/PPK/III/2023	Pengadaan Sarana Pendukung Seleksi CAT dan Assessment Centre	532111	01-MAR-23	29-MAY-23	10,535,000,000	10,535,000,000	0
37	017220	A/088.23001516/0/0	PT. ADI SARANA ARMADA TBK	09-MAR-23	02-JAN-23	Terlambat 42 Hari	01/PL.01.01/A.I/1/2023	BIAYA SEWA KENDARAAN UNIT ESELON II	522141	02-JAN-23	31-DEC-23	2,424,240,000	2,424,240,000	0
38	017220	A/088.23001599/0/0	PT.BHINNEKA MENTARIDI MENSI	13-MAR-23	01-MAR-23	Terlambat 3 Hari	04/KONTRAK/DIT.INTI/ BKN/III/2023	PEREMAJAAN PERANGKAT CORE SWITCH, DISTRIBUTION SWITCH DAN LEAF SWITCH	532111	01-MAR-23	30-SEP-23	5,737,490,000	5,737,490,000	0
39	017220	A/088.23001632/0/0	PT. PT. CENTRAL PESONA PALACE PULLMAN JAKARTA CENTRAL PARK	14-MAR-23	14-MAR-23	Tidak terlambat	002/SPK/PPK-PMK/BKN/ /III/2023	Pengadaan Paket Fullday Pendampingan Penerapan Sistem Informasi E-Kinerja ASN Terintegrasi Instansi Daerah	524114	15-MAR-23	16-MAR-23	233,820,000	233,820,000	0
40	017220	A/088.23001691/0/0	PT. BANDUNG INDAH PERMAI	16-MAR-23	06-MAR-23	Terlambat 3 Hari	003/SPK/DIT.INTI/III/2023	Paket Fullboard FGD Koordinasi Peningkatan Keamanan Informasi	524119	07-MAR-23	08-MAR-23	80,640,000	80,640,000	0
41	017220	A/088.23001693/0/1	CV. BERSAMA OBOR MANDIRI	16-MAR-23	03-MAR-23	Terlambat 4 Hari	05/KONTRAK/DIT.INTI/ BKN/III/2023	PENGADAAN PAC	532111	03-MAR-23	30-JUN-23	952,000,000	952,000,000	0

42	017220	A/088.23001726/0/0	PT. JAYA TEKNIK INDONESIA	17-MAR-23	01-MAR-23	Terlambat 7 Hari	06/KONTRAK-ECT/ROU M/PPK/III/2023	Pengadaan Elevator Gd I BKN	532111	01-MAR-23	30-OCT-23	1,362,500,000	1,362,500,000	0
43	017220	A/088.23001745/0/0	PT. MAHAMER U AGUNG PERKASA	17-MAR-23	14-MAR-23	Tidak terlambat	14.A/SPK/ROUM/PPK/III /2023	Pengadaan Pencetakan	521811	14-MAR-23	23-MAR-23	71,595,000	71,595,000	0
44	017220	A/088.23001755/0/0	PT. ALPHA CENTAURI INTERNATI ONAL	20-MAR-23	10-MAR-23	Terlambat 1 Hari	13/SPK/PRASIK/ROUM/ PPK/III/2023	Pemeliharaa n Ruang UKPBJ dan Perbaikan Tempat Pembuanga n Sampah BKN	523111	10-MAR-23	16-MAR-23	141,558,300	141,558,300	0
45	017220	A/088.23001831/0/0	PT. PT SARI ATER	24-MAR-23	17-MAR-23	Tidak terlambat	002/SPK/PPK-ROKU/BK N/III/2023	Pengadaan Paket Meeting Fullboard Kegiatan Sinergitas Peningkata n Kualitas Pengelolaan Keuangan	524119	20-MAR-23	22-MAR-23	124,680,000	124,680,000	0
46	017220	A/088.23001881/0/0	PT. PT. CITRA KIRANA PANTAI	27-MAR-23	16-MAR-23	Tidak terlambat	002/SPK/PPK-WASDAL- III/BKN/III/2023	Paket Meeting Fullboard dan Fullday dalam rangka Rapat Pembahasa n Program Prioritas Nasional Penegakan Disiplin ASN dan Netralitas ASN	524114	20-MAR-23	22-MAR-23	347,966,000	347,966,000	0
47	017220	A/088.23001999/0/0	PT. HARAPAN CIPTA RAYA	31-MAR-23	30-MAR-23	Tidak terlambat	16.A/SP-ECT/ROUM/PP K/III/2023	PENGADAA N CHEMICAL	521811	30-MAR-23	10-APR-23	81,022,000	81,022,000	0

48	017220	A/088.23002003/0/0	PT WIJAYA KARYA REALTY	31-MAR-23	13-MAR-23	Terlambat 7 Hari	003/SPK/PPSS BUN/PP IV/III/2023	PENGADAA N PAKET FULLBOARD KEGIATAN PEMBUATA N EVENT SELEKSI DAN PEMBANGK ITAN KUNCI APLIKASI KMS PENGADAA N PEGAWAI PEMERINTA H DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) TENAGA TEKNIS	524114	14-MAR-23	16-MAR-23	154,000,000	154,000,000	0
49	017220	A/088.23002006/0/0	PT WIJAYA KARYA REALTY	31-MAR-23	24-FEB-23	Terlambat 18 Hari	002/KONTRAK/PPSS BUN/BKN/II/2023	PENGADAA N PAKET FULLBOARD KEGIATAN PROOFREA DING SOAL PENGADAA N PEGAWAI PEMERINTA H DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) TENAGA TEKNIS DAN PENYUSUN AN JADWAL SELEKSI PPPK TENAGA TEKNIS TAHUN ANGGARAN 2023	524114	27-FEB-23	03-MAR-23	294,000,000	294,000,000	0
50	017220	A/088.23002008/0/0	PT.BHINNEK A MENTARIDI MENSI	31-MAR-23	27-MAR-23	Tidak terlambat	05A/KONTRAK/DIT.INTI /BKN/III/2023	PEREMAJAA N PERANGKA T CORE SWITCH	532111	27-MAR-23	30-SEP-23	1,168,050,000	1,168,050,000	0

51	017220	A/088.23002151/0/0	PT. ASURANSI JASA INDONESIA	05-APR-23	31-MAR-23	Tidak terlambat	16.B/Perj/ROUM/BKN/II I/2023	Pengasuran sian Barang Milik Negara Pada Badan Kepegawaia n Negara Tahun Anggaran 2023 (Asuransi Gedung I)	523113	31-MAR-23	31-DEC-23	62,396,955	62,396,955	0
52	017220	A/088.23002184/0/1	BAGUS HARPISAL RAMDHANI	06-APR-23	03-APR-23	Tidak terlambat	008/Kontrak/PL/PPK-PP SIASN/IV/2023	Pengadaan Jasa Konsultan Perorangan Pemeliharaa n Sistem Informasi ASN V2.1 (Layanan Manajemen JF)	522131	03-APR-23	31-OCT-23	89,950,000	89,469,300	480,700
53	017220	A/088.23002190/0/1	MUHAMAD SYAHRUL ALFYAN	06-APR-23	03-APR-23	Tidak terlambat	007/Kontrak/PL/PPK-PP SIASN/IV/2023	Pengadaan Jasa Konsultan Perorangan Pemeliharaa n Sistem Informasi ASN V2.1 (Layanan Perencanaa n Kebutuhan)	522131	03-APR-23	31-OCT-23	89,950,000	89,767,000	183,000
54	017220	A/088.23002224/0/0	PT. GRAHA ANDRASEN TRA PROPERTIN DO	10-APR-23	27-JAN-23	Terlambat 43 Hari	001/SPK/PPK-WASDAL- III/BKN/I/2023	Paket Meeting Fullboard dalam rangka Rapat Persiapan Pengawasa n dan Pengendalia n Penegakan Disiplin PNS	524119	30-JAN-23	31-JAN-23	90,420,000	90,420,000	0

55	017220	A/088.23002331/0/0	PT. PUTRI TAWANG SEGORO AGUNG	13-APR-23	12-APR-23	Tidak terlambat	09/SPK/ME/ROUM/IV/2 023	Penggantian Pompa Cooling Tower Gedung III BKN	523121	12-APR-23	13-APR-23	91,902,450	91,902,450	0
56	017220	A/088.23002440/0/0	PT TELEKOMU NIKASI INDONESIA, TBK	18-APR-23	13-MAR-23	Terlambat 18 Hari	006/SP/PPSS BUN/BKN/III/2023	Pengadaan Sewa Bandwith	522141	17-MAR-23	15-APR-23	968,986,370	968,986,370	0
57	017220	A/088.23002574/0/2	PT. MITRA ERA GLOBAL	05-MAY-23	18-APR-23	Terlambat 2 Hari	09/KONTRAK/PPSS BUN/BKN/IV/2023	PENGADAAN UPS	532111	18-APR-23	18-AUG-23	10,648,137,625	10,648,137,625	0
58	017220	A/088.23002578/0/0	PT. HARAPAN CIPTA RAYA	05-MAY-23	06-APR-23	Terlambat 9 Hari	17.A/SPK/ROUM/PPK/IV/2023	Pengadaan Meubelair Apartemen Callia	532111	06-APR-23	14-APR-23	99,489,300	99,489,300	0
59	017220	A/088.23002611/0/0	PT. ANDINI CAHAYA NUSANTARA	08-MAY-23	28-APR-23	Tidak terlambat	25/SPK/ROUM/PPK/IV/2023	Biaya Jamuan Makan dan Snack Rapat Dalam Rangka Pengarahan Kepala BKN	521211	28-APR-23	04-MAY-23	79,800,000	79,800,000	0
60	017220	A/088.23002642/0/0	PT. AUTOMATA INFO NUSANTARA	08-MAY-23	03-APR-23	Terlambat 13 Hari	005/SPK/PPK PUSPENKOM/IV/2023	Pengadaan Laptop Psikotes	532111	03-APR-23	03-MAY-23	202,500,000	202,500,000	0
61	017220	A/088.23002717/0/0	PT. HARAPAN CIPTA RAYA	11-MAY-23	09-MAY-23	Tidak terlambat	24/SPK/ROUM/PPK/V/2 023	Pengadaan Meubelair Pusrenbut, Perumahan Citragran dan Podium Upacara	532111	09-MAY-23	22-MAY-23	145,176,900	145,176,900	0
62	017220	A/088.23002718/0/0	PT ZALTIN LINTAS INDONESIA	11-MAY-23	08-MAY-23	Tidak terlambat	26/SPK/ROUM/PPK/V/2 023	Pengadaan ARTK Ekstrakompabel (Kursi)	521252	08-MAY-23	15-MAY-23	74,414,400	74,414,400	0

63	017220	A/088.23002743/0/3	PT BANGSAWA N CYBERINDO	12-MAY-23	10-MAR-23	Terlambat 31 Hari	004/KONTRAK/PPSS BUN/BKN/III/2023	PENGADAA N SEWA SARANA PRASARAN A SELEKSI NASIONAL CALON PEGAWAI PEMERINTA H DENGAN PERJANJIAN KERJA (CPPPK)	522141	10-MAR-23	15-APR-23	12,640,116,120	12,617,116,920	22,999,200
64	017220	A/088.23002760/0/1	PT. MITRA ERA GLOBAL	12-MAY-23	08-MAY-23	Tidak terlambat	010/KONTRAK/PPSS BUN/BKN/V/2023	PENGADAA N PENYIMPA NAN DATA REKAMAN CCTV	532111	08-MAY-23	05-AUG-23	3,533,499,120	3,533,499,120	0
65	017220	A/088.23002767/0/0	PT TELEKOMU NIKASI INDONESIA, TBK	12-MAY-23	10-MAR-23	Terlambat 31 Hari	005/KONTRAK/PPSS BUN/BKN/III/2023	SEWA CLOUD SERVER DAN JARINGAN KOMUNIKA SI UNTUK SELEKSI CALON PEGAWAI PEMERINTA H DENGAN PERJANJIAN KERJA (CPPPK) TAHUN ANGGARAN 2023	522141	15-MAR-23	14-MAY-23	2,080,141,342	2,080,141,342	0
66	017220	A/088.23002769/0/0	PT. BALQIS PERKASA INDONESIA	12-MAY-23	13-MAR-23	Terlambat 30 Hari	007/SP/PPSS BUN/BKN/III/2023	PENGADAA N JASA DISINFEKTA N	522192	17-MAR-23	15-APR-23	382,883,625	356,992,875	25,890,750
67	017220	A/088.23002927/0/2	PT. PACTOCON VEX NIAGATAM A	25-MAY-23	19-MAY-23	Tidak terlambat	01/SP/PPK-DJASN/V/20 23	Pengadaan Jasa Event Organizer (EO)Rapat Koordinasi Nasional Kepegawaia n Tahun 2023	522191	19-MAY-23	06-JUN-23	1,362,993,256	1,362,993,256	0

68	017220	A/088.23002928/0/0	PT. PT. QANITA HOTEL (GRAND DAFAM Q HOTEL BANJARBAR U)	25-MAY-23	22-MAY-23	Tidak terlambat	003/SPK/PPK-PMK/BKN /V/2023	Paket Fullday FGD Pendampin gan Penerapan Sistem Informasi E-Kinerja ASN Terintegrasi Instansi Daerah	524119	24-MAY-23	25-MAY-23	169,000,000	169,000,000	0
69	017220	A/088.23002934/0/0	CV. NUANSA ALBY JAYA	25-MAY-23	24-MAY-23	Tidak terlambat	02/SPK/PPK-DJASN/V/2 023	Pengadaan Seragam Panitia Rakornas Kepegawaia n 2023	521211	24-MAY-23	27-MAY-23	71,112,150	71,112,150	0
70	017220	A/088.23002937/0/0	PT. PP PROPERTI TBK - PARK HOTEL JAKARTA	26-MAY-23	06-APR-23	Terlambat 23 Hari	008/KONTRAK/PPSSBU N/BKN/IV/2023	Paket Fullboard Kegiatan Workshop Klarifikasi Hasil Seleksi Kompetensi Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian (PPPK) Tenaga Teknis Formasi Tahun 2022	524114	10-APR-23	13-APR-23	319,530,000	319,530,000	0
71	017220	A/088.23002972/0/0	PT. TRITUNGA L LESTARI MAKMUR	29-MAY-23	26-MAY-23	Tidak terlambat	002/SPK/PPK-DJASN/B KN/V/2023	Pengadaan Paket Rapat/Meet ing Fullday Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepegawaia n Tahun 2023	524119	30-MAY-23	30-MAY-23	245,370,000	245,370,000	0
72	017220	A/088.23002976/0/0	CV. LAJU JASCO MAJU	29-MAY-23	22-MAY-23	Tidak terlambat	018/SPK/PPSS PNBP/PP IV/V/2023	Pengadaan Pencetakan Tahun Anggaran 2023	521211	22-MAY-23	25-MAY-23	80,066,930	80,066,930	0

73	017220	A/088.23002992/0/0	PT. TRITUNGGA L LESTARI MAKMUR	29-MAY-23	26-MAY-23	Tidak terlambat	010/Kontrak/PL/PPK-PP SIASN/V/2023	Pengadaan Paket Fullday Focus Group Discussion Manajemen Talenta : Persamaan Persepsi Pembangun an Aplikasi	524119	31-MAY-23	31-MAY-23	58,350,000	58,350,000	0
74	017220	A/088.23002993/0/0	PT. ALPHA CENTAURI INTERNATI ONAL	29-MAY-23	25-MAY-23	Tidak terlambat	31/SPK/PRASIK/ROUM/ PPK/V/2023	Perbaikan Ruang Direktorat PDPIK Gedung II Lantai 12	523111	25-MAY-23	07-JUN-23	198,639,273	198,639,273	0
75	017220	A/088.23002994/0/0	PT. TRITUNGGA L LESTARI MAKMUR	29-MAY-23	26-MAY-23	Tidak terlambat	009/Kontrak/PL/PPK-PP SIASN/V/2023	Pengadaan Paket Fullday Focus Group Discussion Manajemen Talenta : Rapat Koordinasi Nasional	524119	30-MAY-23	30-MAY-23	58,350,000	58,350,000	0
76	017220	A/088.23003023/0/0	PT. TRITUNGGA L LESTARI MAKMUR	31-MAY-23	26-MAY-23	Tidak terlambat	010/SPK/PPK PUSPENKOM/V/2023	Pengadaan Paket Meeting Fullday dalam rangka Kegiatan Deklarasi dan Pengukuha n Perhimpuna n Lembaga Penyelengg ara Penilaian Kompetensi ASN	524119	30-MAY-23	30-MAY-23	66,150,000	66,150,000	0

77	017220	A/088.23003051/0/1	CV. ANDIRA JAYA	31-MAY-23	12-MAY-23	Terlambat 7 Hari	21/SPK/ROUM/PPK/V/2 023	Pakaian Kerja Cleaning Service, Pakaian Kerja Satpam	521111	12-MAY-23	31-MAY-23	67,857,297	67,857,297	0
78	017220	A/088.23003082/0/0	PT. WENANG PERMAI SENTOSA (NOVOTEL MANADO GOLF RESORT AND CONVENTI ON)	05-JUN-23	05-JUN-23	Tidak terlambat	004/SPK/PPK-PMK/BKN /VI/2023	Pengadaan Paket Fullday FGD Pendampin gan Penerapan Sistem Informasi E-Kinerja ASN Terintegrasi Instansi Daerah	524119	07-JUN-23	08-JUN-23	145,600,000	145,600,000	0
79	017220	A/088.23003138/0/0	PT.POS INDONESIA (PERSERO)	07-JUN-23	31-MAY-23	Tidak terlambat	33/SP-ECT/ROUM/PPK/ V/2023	Pengadaan Jasa Pengiriman PC AIO Sarana Pendukung Seleksi CAT dan Assessment Center ke Kantor Regional BKN	532111	31-MAY-23	30-JUN-23	257,610,000	257,610,000	0
80	017220	A/088.23003156/0/0	PT. SILKA TEGUH SEJAHTERA	08-JUN-23	31-MAY-23	Tidak terlambat	011/Kontrak/PL/PPK-PP SIASN/V/2023	Pengadaan Jasa Pelatihan Devsecops Intermediat e to Advance	522191	05-JUN-23	08-JUN-23	83,700,000	83,700,000	0
81	017220	A/088.23003199/0/0	CV. NUANSA ALBY JAYA	09-JUN-23	05-JUN-23	Tidak terlambat	020/SPK/PPSS PNBP/PP IV/VI/2023	Pengadaan Masker Medis Dalam Rangka Kegiatan Pelaksanaan Seleksi Dengan Metode CAT BKN	521211	05-JUN-23	06-JUN-23	74,711,880	74,711,880	0

82	017220	A/088.23003224/0/0	CV. DWI ANDIKA PRATAMA	12-JUN-23	05-JUN-23	Tidak terlambat	021/SPK/PPSS PNBP/PP IV/VI/2023	Pengadaan Sewa Sarana Prasarana (Tenda) Pelaksanaan Seleksi Ikatan Dinas Dengan Sistem CAT Di Kantor BKN Pusat	522141	07-JUN-23	12-JUN-23	177,822,000	177,822,000	0
83	017220	A/088.23003225/0/0	PT CHARISMA MAESTRO INDONESIA	12-JUN-23	05-JUN-23	Tidak terlambat	022/SPK/PPSS PNBP/PP IV/VI/2023	Pengadaan Sewa Sarana Prasarana (Kursi) Pelaksanaan Seleksi Ikatan Dinas Dengan Sistem CAT di Kantor BKN Pusat	522141	07-JUN-23	12-JUN-23	51,948,000	51,948,000	0
84	017220	A/088.23003226/0/0	CV. ZAYIN PELITA JAYA	12-JUN-23	05-JUN-23	Tidak terlambat	025/SPK/PPSS PNBP/PP IV/VI/2023	Pengadaan Sewa Sarana Prasarana (Laptop) Pelaksanaan Seleksi Ikatan Dinas Dengan Sistem CAT Di Kantor Regional III BKN Bandung	522141	07-JUN-23	15-JUN-23	148,851,000	148,851,000	0

85	017220	A/088.23003227/0/0	PT. BIYASIS INFO CIPTA	12-JUN-23	05-JUN-23	Tidak terlambat	024/SPK/PPSS PNBP/PP IV/VI/2023	PENGADAA N SEWA SARANA PRASARAN A (LAPTOP, SOUND PORTABLE, DAN LED TV) PELAKSANA AN SELEKSI IKATAN DINAS DENGAN SISTEM CAT DI KANTOR BKN PUSAT	522141	07-JUN-23	12-JUN-23	175,824,000	175,824,000	0
86	017220	A/088.23003228/0/0	CV. RIZKY NAULI	12-JUN-23	05-JUN-23	Tidak terlambat	027/SPK/PPSS PNBP/PP IV/VI/2023	Pengadaan Sewa Sarana Prasaran (Tenda, Meja, Kursi, Dan Kipas Angin) Pelaksanaan Seleksi Ikatan Dinas Dengan Sistem CAT Di Kantor Regional VI BKN Medan	522141	07-JUN-23	20-JUN-23	108,609,060	108,609,060	0
87	017220	A/088.23003229/0/0	CV JAVA PLAZA	12-JUN-23	05-JUN-23	Tidak terlambat	034/SPK/PPSS PNBP/PP IV/VI/2023	Pengadaan Sewa Sarana Prasarana (Tenda, Kipas Angin, Meja Dan Kursi) Pelaksanaan Seleksi Ikatan Dinas Dengan Sistem CAT Di Kantor Regional II BKN Surabaya	522141	07-JUN-23	19-JUN-23	194,963,730	194,963,730	0

88	017220	A/088.23003230/0/0	CV. ZEE AULIA MANDIRI	12-JUN-23	05-JUN-23	Tidak terlambat	032/SPK/PPSS PNBP/PP IV/VI/2023	Pengadaan Sewa Sarana Prasarana (Laptop) Pelaksanaan Seleksi Ikatan Dinas Dengan Sistem CAT Di Kantor UPT BKN Padang	522141	07-JUN-23	21-JUN-23	72,427,500	72,427,500	0
89	017220	A/088.23003231/0/0	PT. POLARIND O MEDIA NUSANTAR A	12-JUN-23	05-JUN-23	Tidak terlambat	028/SPK/PPSS PNBP/PP IV/VI/2023	Pengadaan Sewa Sarana Prasarana (Laptop) Pelaksanaan Seleksi Ikatan Dinas Dengan Sistem CAT Di Kantor Regional I BKN Yogyakarta	522141	07-JUN-23	18-JUN-23	134,065,800	134,065,800	0
90	017220	A/088.23003232/0/0	PT. HARAPAN CIPTA RAYA	12-JUN-23	05-JUN-23	Tidak terlambat	023/SPK/PPSS PNBP/PP IV/VI/2023	Pengadaan Sewa Sarana Prasarana (Meja, Kursi, Kipas Angin, Tenda Krucut, Pembatas Antrian, LCD Proyektor, CCTV, Camera, dan Barcode Scan) Pelaksanaan Seleksi Ikatan Dinas Dengan Sistem CAT Di Kantor BKN Pusat	522141	07-JUN-23	12-JUN-23	132,034,500	132,034,500	0

91	017220	A/088.23003233/0/0	CV. PUTRA PRATAMA	12-JUN-23	05-JUN-23	Tidak terlambat	029/SPK/PPSS PNBP/PP IV/VI/2023	Pengadaan Sewa Sarana Prasarana (Tenda, Kipas Angin, Meja, dan Kursi) Pelaksanaan Seleksi Ikatan Dinas Dengan Sistem CAT Di Kantor Regional I BKN Yogyakarta	522141	07-JUN-23	18-JUN-23	145,667,520	145,667,520	0
92	017220	A/088.23003234/0/0	CV NEOSOFT MEDIA	12-JUN-23	05-JUN-23	Tidak terlambat	030/SPK/PPSS PNBP/PP IV/VI/2023	Pengadaan Sewa Sarana Prasarana (Laptop, Kamera, Sound Portable, LCD Proyektor) Pelaksanaan Seleksi Ikatan Dinas Dengan Sistem CAT Di Kantor UPT BKN Semarang	522141	07-JUN-23	21-JUN-23	120,412,800	120,412,800	0
93	017220	A/088.23003271/0/0	CV MITRA JAYA WARDANI	13-JUN-23	07-JUN-23	Tidak terlambat	14/SPK/ME/ROUM/VI/2 023	Pemeliharaan Pompa Chiller Gedung II BKN Pusat.	523121	07-JUN-23	20-JUN-23	84,582,000	84,582,000	0
94	017220	A/088.23003272/0/0	CV. PRANING JAYA	13-JUN-23	08-JUN-23	Tidak terlambat	15/SPK/ME/ROUM/VI/2 023	Pemeliharaan AC Central Gedung III	523121	08-JUN-23	14-JUN-23	51,237,600	51,237,600	0
95	017220	A/088.23003273/0/0	PT. PUTRI TAWANG SEGORO AGUNG	13-JUN-23	07-JUN-23	Tidak terlambat	16/SPK/ME/ROUM/VI/2 023	Pemeliharaan APAR	523121	07-JUN-23	16-JUN-23	99,362,760	99,362,760	0
96	017220	A/088.23003274/0/0	PT. PANCA MULTI PERDANA	13-JUN-23	08-JUN-23	Tidak terlambat	30/SPK/PRASIK/ROUM/ PPK/VI/2023	Perbaikan Rumah Dinas Garasi Bekasi	523111	08-JUN-23	21-JUN-23	179,958,300	179,958,300	0

97	017220	A/088.23003304/0/0	PT. MEGA KREASI BERSINAR	14-JUN-23	07-JUN-23	Tidak terlambat	33a/SPK/PRASIK/ROUM /PPK/VI/2023	Pemeliharaa n Gedung Kantor BKN	523111	07-JUN-23	16-JUN-23	178,241,990	178,241,990	0
98	017220	A/088.23003316/0/0	CV. NUSANTAR A BANGUN PERKASA	14-JUN-23	05-JUN-23	Terlambat 2 Hari	026/SPK/PPSS PNBP/PP IV/VI/2023	Pengadaan Sewa Sarana Prasarana (Laptop) Pelaksanaan Seleksi Ikatan Dinas Dengan Sistem CAT Di Kantor Regional VI BKN Medan	522141	07-JUN-23	20-JUN-23	195,804,000	195,804,000	0
99	017220	A/088.23003317/0/0	CV. LANGGENG ADJIE	14-JUN-23	05-JUN-23	Terlambat 2 Hari	033/SPK/PPSS PNBP/PP IV/VI/2023	Pengadaan Sewa Sarana Prasarana (Laptop) Pelaksanaan Seleksi Ikatan Dinas Dengan Sistem CAT Di Kantor Regional II BKN Surabaya	522141	07-JUN-23	19-JUN-23	197,618,850	197,618,850	0
100	017220	A/088.23003340/0/0	PT. GLOBAL SEDAYA MANDIRI	15-JUN-23	13-JUN-23	Tidak terlambat	39/SP-ECT/ROUM/PPK/ VI/2023	PENGADAA N SCANNER	532111	13-JUN-23	30-JUN-23	192,900,000	192,900,000	0
101	017220	A/088.23003383/0/0	PT TURBO MITRA PERKASA	16-JUN-23	16-JUN-23	Tidak terlambat	40/SP-ECT/ROUM/PPK/ VI/2023	Pengadaan Printer Avansia	532111	16-JUN-23	14-JUL-23	53,361,250	53,361,250	0
102	017220	A/088.23003461/0/0	CV. NUANSA ALBY JAYA	21-JUN-23	20-JUN-23	Tidak terlambat	43/SP-ECT/ROUM/PPK/ VI/2023	PENGADAA N BAHAN KOMPUTER	521811	20-JUN-23	28-JUN-23	199,430,100	199,430,100	0
103	017220	A/088.23003466/0/0	CV. LAJU JASCO MAJU	21-JUN-23	20-JUN-23	Tidak terlambat	44/SP-ECT/ROUM/PPK/ VI/2023	PENGADAA N ALAT TULIS KANTOR (ATK)	521811	20-JUN-23	28-JUN-23	115,124,200	115,124,200	0

104	017220	A/088.23003492/0/0	PT SANGGRAH A NUSA RAYA	22-JUN-23	16-JUN-23	Tidak terlambat	042/SPK/PPSS RM/PP IV/VI/2023	Pengadaan Paket Fullboard Dalam Rangka Rapat Persiapan Pembahasa n Penyusunan Sistem Akuisisi JPT TA 2023	524114	19-JUN-23	21-JUN-23	180,750,000	180,750,000	0
105	017220	A/088.23003554/0/0	PT. BIYASIS INFO CIPTA	26-JUN-23	20-JUN-23	Tidak terlambat	006/SPK/DIT.INTI/VI/20 23	Pengadaan AC Split 2 PK	532111	20-JUN-23	03-JUL-23	54,940,560	54,940,560	0
106	017220	A/088.23003580/0/0	PT. HARAPAN CIPTA RAYA	27-JUN-23	23-JUN-23	Tidak terlambat	01/SPK/DIT.AK/VI/2023	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	521811	23-JUN-23	13-JUL-23	84,471,000	84,471,000	0
107	017220	A/088.23003616/0/0	CV. ARINDO KARSA JAYA	03-JUL-23	27-JUN-23	Tidak terlambat	39.A/SPK/ROUM/PPK/V I/2023	Pengadaan SMART TV 75 Inch	532111	27-JUN-23	11-JUL-23	188,611,200	188,611,200	0
108	017220	A/088.23003618/0/0	PT. HARAPAN CIPTA RAYA	03-JUL-23	23-JUN-23	Tidak terlambat	45/SPK/ROUM/PPK/VI/ 2023	Pengadaan Meubelair Biro Humas	532111	23-JUN-23	06-JUL-23	160,450,500	160,450,500	0
109	017220	A/088.23003619/0/0	PT. GLOBAL SEDAYA MANDIRI	03-JUL-23	19-JUN-23	Terlambat 2 Hari	06/KONTRAK/DIT.INTI/ BKN/VI/2023	PENGADAA N LAPTOP	532111	19-JUN-23	03-JUL-23	186,400,000	186,400,000	0
110	017220	A/088.23003621/0/0	PT MAKMUR ABADI MULIA	03-JUL-23	20-JUN-23	Terlambat 1 Hari	01/SPK/PUSREN ASN/VI/2023	Paket Meeting Fullboard dan Fullday Kegiatan Pembinaan Perencanaa n Kebutuhan ASN	524119	21-JUN-23	23-JUN-23	162,120,000	162,120,000	0
111	017220	A/088.23003625/0/0	PT. PT.REZA BERKAH ABADI	03-JUL-23	27-JUN-23	Tidak terlambat	50/SPK/PRASIK/ROUM/ PPK/VI/2023	Pekerjaan Penggantia n Pipa Transfer Gedung II BKN	523111	27-JUN-23	06-JUL-23	106,614,900	106,614,900	0

112	017220	A/088.23003708/0/0	CV. KABAYAN CONSULTIN G	10-JUL-23	07-JUL-23	Tidak terlambat	012/Kontrak/Seleksi/PP K-PPSIASN/VII/2023	Pengadaan Jasa Konsultansi Pengemban gan Aplikasi SI ASN Layanan Talent Pool	536121	10-JUL-23	06-DEC-23	377,206,860	377,206,860	0
113	017220	A/088.23003738/0/0	PT. QIMS INTRASIND O	11-JUL-23	03-JUL-23	Terlambat 1 Hari	007/SPK/DIT.INTI/VII/20 23	Pendampin gan Training Internal Audit ISO 27001	522131	03-JUL-23	30-SEP-23	97,569,000	97,569,000	0
114	017220	A/088.23003772/0/0	CV INTI PRAKARSA	12-JUL-23	27-JUN-23	Terlambat 3 Hari	49/SPK/PRASIK/ROUM/ PPK/VI/2023	Pemeliharaa an Rumah Dinas Citra Grand Cibubur	523111	27-JUN-23	03-JUL-23	77,857,160	77,857,160	0
115	017220	A/088.23003842/0/0	PT. PANCA MULTI PERDANA	17-JUL-23	12-JUL-23	Tidak terlambat	56/SPK/PRASIK/ROUM/ PPK/VII/2023	Waterproofi ng Dak Gedung I dan Perbaikan Ruang Fungsional Utama Gedung III Lt. 5 BKN	523111	12-JUL-23	18-JUL-23	81,810,996	81,810,996	0
116	017220	A/088.23003850/0/1	CV. MOERNI	17-JUL-23	14-JUL-23	Tidak terlambat	60/SPK/PRASIK/ROUM/ PPK/VII/2023	Pemasanga n Separator Beam dan Arsitek Elevator Lift Gedung I	532111	14-JUL-23	30-OCT-23	197,984,600	197,984,600	0
117	017220	A/088.23003853/0/0	PT PADMA SUASA [HARRIS HOTEL SUITE FX SUDIRMAN JAKARTA]	17-JUL-23	14-JUL-23	Tidak terlambat	001/SPK/PPK/PPU/VII/2 023	Paket Fullboard Rapat Konsinyasi/ Diseminasi/ Uji Publik Peraturan Perundang- undangan Bidang Kepegawaia n	524114	17-JUL-23	18-JUL-23	66,530,000	66,530,000	0
118	017220	A/088.23003865/0/0	PT. HARAPAN CIPTA RAYA	18-JUL-23	17-JUL-23	Tidak terlambat	58/SP-ECT/ROUM/PPK/ VII/2023	PENGADAA N ARTK LISTRIK	521811	17-JUL-23	31-JUL-23	304,003,500	304,003,500	0

119	017220	A/088.23003876/0/0	PT. HARAPAN CIPTA RAYA	18-JUL-23	27-JUN-23	Terlambat 7 Hari	006/Kontrak/PL/PPK-W ASDAL III/VI/2023	Paket Pengadaan Belanja Bahan Plakat Penghargaa n	521211	27-JUN-23	03-JUL-23	82,308,720	82,308,720	0
120	017220	A/088.23003891/0/0	PT. SAEBA KONSULIN DO	20-JUL-23	14-JUL-23	Tidak terlambat	48/SPK/PRASIK/ROUM/ PPK/VII/2023	Konsultan Pengawas Pengadaan Elevator Gd I BKN	532111	14-JUL-23	30-OCT-23	71,994,600	71,994,600	0
121	017220	A/088.23003933/0/0	CV. PRANING JAYA	21-JUL-23	12-JUL-23	Terlambat 1 Hari	18/SPK/ME/ROUM/VII/ 2023	Pemeliharaa an AC Chiller AHU Gedung II BKN	523121	12-JUL-23	17-JUL-23	62,670,600	62,670,600	0
122	017220	A/088.23003934/0/1	PT. INOVASI SISTEM TEKNOLOGI	21-JUL-23	14-JUL-23	Tidak terlambat	013/Kontrak/PL/PPK-PP SIASN/VII/2023	Sertifikasi Certified Information System Security Professional (CISSP)	522191	17-JUL-23	21-AUG-23	238,000,000	238,000,000	0
123	017220	A/088.23003960/0/0	PT NURUL CIPTA ABADI	24-JUL-23	07-JUL-23	Terlambat 5 Hari	17A/SPK/ME/ROUM/VII/ /2023	Service Mesin Pembangkit Listrik Diesel 500 KVA	523121	07-JUL-23	10-JUL-23	63,279,990	63,279,990	0
124	017220	A/088.23004018/0/0	PT. CIPTABAYU ALAMI	25-JUL-23	21-JUL-23	Tidak terlambat	20/SPK/ME/ROUM/VII/ 2023	Pekerjaan Penggantia n Kompresor AC Central Gd III	523121	21-JUL-23	25-JUL-23	62,493,000	62,493,000	0
125	017220	A/088.23004035/0/0	PT. HARAPAN CIPTA RAYA	26-JUL-23	20-JUL-23	Tidak terlambat	57.A/SPK/ROUM/PPK/V II/2023	Pengadaan Umbul-Umbul, Rumbay/Be ndera Merah Putih dan Tiang Umbul Umbul	521111	20-JUL-23	02-AUG-23	65,945,100	65,945,100	0
126	017220	A/088.23004038/0/0	CV. ANDIRA JAYA	26-JUL-23	24-JUL-23	Tidak terlambat	57.B/SPK/ROUM/PPK/V II/2023	Pakaian Kerja Pengemudi, Pakaian Kerja Pramubakti	521111	24-JUL-23	07-AUG-23	56,946,663	56,946,663	0

127	017220	A/088.23004143/0/0	CV. MOERNI	28-JUL-23	25-JUL-23	Tidak terlambat	61/SPK/PRASIK/ROUM/ PPK/VII/2023	Pemeliharaa n Gedung I, Gedung II, Pos Scurity, Ruang Record Center dan Pagar Tempat Pembuanga n Sampah Kantor Pusat BKN	523111	25-JUL-23	07-AUG-23	137,705,400	137,705,400	0
128	017220	A/088.23004241/0/0	PT. DARMAWA NGSA KARYA PERSADA	01-AUG-23	01-AUG-23	Tidak terlambat	046/SPK/PPSS RM/PP IV/VIII/2023	Pengadaan Pembangun an Aplikasi Portal Informasi Lowongan Kerja CASN	536111	01-AUG-23	30-SEP-23	96,459,000	96,459,000	0
129	017220	A/088.23004243/0/0	PT. BUDITAMA CIPTAMAS PERKASA	01-AUG-23	01-AUG-23	Tidak terlambat	63/SPK/ROUM/PPK/VIII /2023	Pembangun an Aplikasi GIS	536111	01-AUG-23	31-OCT-23	95,016,000	95,016,000	0
130	017220	A/088.23004261/0/1	PT. BIYASIS INFO CIPTA	02-AUG-23	01-AUG-23	Tidak terlambat	011/SPK/PPK PUSPENKOM/VIII/2023	PEMELIHAR AAN APLIKASI PENDAFTAR AN	523199	01-AUG-23	30-NOV-23	96,126,000	96,126,000	0
131	017220	A/088.23004262/0/1	PT. BIYASIS INFO CIPTA	02-AUG-23	01-AUG-23	Tidak terlambat	012/SPK/PPK PUSPENKOM/VIII/2023	Pemeliharaa n Aplikasi CACT	523199	01-AUG-23	30-NOV-23	96,126,000	96,126,000	0
132	017220	A/088.23004311/0/1	CV. BERSAMA OBOR MANDIRI	03-AUG-23	01-AUG-23	Tidak terlambat	07/KONTRAK/DIT.INTI/ BKN/VIII/2023	PENGADAA N PAC TAHAP II	532111	01-AUG-23	30-NOV-23	992,000,000	992,000,000	0
133	017220	A/088.23004337/0/0	PT. MITRA TALENTA GRUP	04-AUG-23	01-AUG-23	Tidak terlambat	014/Kontrak/PL/PPK-PP SIASN/VIII/2023	Pengemban gan Portal Satu Data ASN	536121	01-AUG-23	31-OCT-23	98,001,900	98,001,900	0
134	017220	A/088.23004339/0/1	MUHAMMA D IZZAH AEMAN	04-AUG-23	01-AUG-23	Tidak terlambat	015/Kontrak/PL/PPK-PP SIASN/VIII/2023	Pengadaan Jasa Konsultan Perorangan Pemeliharaa n Sistem Informasi Kepegawaia n Nasional	522131	01-AUG-23	31-DEC-23	35,250,000	35,250,000	0

135	017220	A/088.23004366/0/0	ZULIANSYA H PUTRA ZULKARNAI N	07-AUG-23	12-JUN-23	Terlambat 31 Hari	005/Kontrak/PL/PPK-R ORENO/VI/2023	Pengadaan Jasa Konsultan (Tenaga Ahli) Refocusing Roadmap RB BKN Tahun 2020-2024 Sebagai Bahan Penyusunan Renstra Tahun 2025-2029	522131	12-JUN-23	11-SEP-23	94,425,000	94,425,000	0
136	017220	A/088.23004388/0/0	PT. SILKA TEGUH SEJAHTERA	08-AUG-23	01-AUG-23	Tidak terlambat	007/Kontrak/PL/PPK-W ASDAL III/VIII/2023	Paket Pengadaan Pengemban gan Kompetensi SDM	522191	02-AUG-23	04-AUG-23	118,126,200	118,126,200	0
137	017220	A/088.23004415/0/0	CV. FLORA MUTIA RISTY	09-AUG-23	03-AUG-23	Tidak terlambat	003/SPK/PPK-ROKU/BK N/VIII/2023	Pekerjaan Scanning dan Konversi Dokumen Keuangan	522191	03-AUG-23	31-OCT-23	195,995,475	195,995,475	0
138	017220	A/088.23004482/0/0	CV. WARNA INDIKA	11-AUG-23	05-JUN-23	Terlambat 40 Hari	031/SPK/PPSS PNBP/PP IV/VI/2023	Pengadaan Sewa Sarana Prasarana (Tenda, Kipas Angin, Meja, Kursi, AC Split Dan Sound Portable) Pelaksanaan Seleksi Ikatan Dinas Dengan Sistem CAT Di Kantor UPT BKN Semarang	522141	07-JUN-23	21-JUN-23	104,012,550	104,012,550	0
139	017220	A/088.23004489/0/0	PT. ARIMA HIMBAYU LESTARI	11-AUG-23	27-JUL-23	Terlambat 6 Hari	58/SPK/PRASIK/ROUM/ VII/2023	Pembersiha n ACP Gedung I, II dan III Kantor Pusat BKN	523111	27-JUL-23	25-AUG-23	199,004,907	199,004,907	0

140	017220	A/088.23004522/0/0	CV. CIPTA SARANA BERDIKARI	11-AUG-23	04-AUG-23	Tidak terlambat	60/SPK/PRASIK/ROUM/VIII/2023	Penggantian Pohon Palembang dan Bunga Bonsai Halaman Kantor Pusat BKN	523111	04-AUG-23	07-AUG-23	127,960,800	127,960,800	0
141	017220	A/088.23004593/0/0	PT. GROSIRIA JAYA	16-AUG-23	03-JUL-23	Terlambat 26 Hari	53.1/SP-ECT/ROUM/PPK/VII/2023	Pengadaan PC	532111	03-JUL-23	27-SEP-23	774,000,000	774,000,000	0
142	017220	A/088.23004594/0/0	PT. GROSIRIA JAYA	16-AUG-23	03-JUL-23	Terlambat 26 Hari	53/SP-ECT/ROUM/PPK/VII/2023	Pengadaan Laptop	532111	03-JUL-23	27-SEP-23	945,000,000	945,000,000	0
143	017220	A/088.23004596/0/0	CV. PRANING JAYA	16-AUG-23	11-AUG-23	Tidak terlambat	25/SPK/ME/ROUM/VIII/2023	Pemeliharaan Chiller Gedung II No 1 dan 2 BKN	523121	11-AUG-23	16-AUG-23	160,539,300	160,539,300	0
144	017220	A/088.23004600/0/0	PT. HARAPAN CIPTA RAYA	16-AUG-23	11-AUG-23	Tidak terlambat	23/SPK/ME/ROUM/VIII/2023	pemeliharaan CCTV Gedung BKN	523121	11-AUG-23	25-AUG-23	61,436,613	61,436,613	0
145	017220	A/088.23004601/0/0	PT. PUTRI TAWANG SEGORO AGUNG	16-AUG-23	10-AUG-23	Tidak terlambat	22/SPK/ME/ROUM/VIII/2023	pekerjaan pemeliharaan pipa dan peralatan Hydrant gedung gedung BKN	523121	10-AUG-23	23-AUG-23	148,283,662	148,283,662	0
146	017220	A/088.23004602/0/0	PT. PT.REZA BERKAH ABADI	16-AUG-23	11-AUG-23	Tidak terlambat	68/SPK/PRASIK/ROUM/PPK/VIII/2023	Pemeliharaan Ruang Kerja Biro Humas Gedung I Lantai Dasar Kantor Pusat BKN	523111	11-AUG-23	24-AUG-23	185,037,333	185,037,333	0
147	017220	A/088.23004766/0/0	PT. MAHAMERU AGUNG PERKASA	23-AUG-23	16-AUG-23	Tidak terlambat	69/SPK/ROUM/PPK/VIII/2023	Pengadaan Cetakan Stopmap, Amplop, dan Kartu Tik	521811	16-AUG-23	25-AUG-23	98,235,000	98,235,000	0
148	017220	A/088.23004784/0/0	PT. SILKA TEGUH SEJAHTERA	23-AUG-23	18-AUG-23	Tidak terlambat	016/Kontrak/PL/PPK-PPSIASN/VIII/2023	Pelatihan Python Fundamental	522191	21-AUG-23	24-AUG-23	75,200,000	75,200,000	0
149	017220	A/088.23004875/0/1	CV MITRA JAYA WARDANI	25-AUG-23	25-AUG-23	Tidak terlambat	74/SPK/PRASIK/ROUM/PPK/VIII/2023	Pengaspalan Halaman Kantor Gedung BKN	523111	26-AUG-23	28-AUG-23	198,434,700	198,434,700	0

150	017220	A/088.23004918/0/0	PT. AUTOMATA INFO NUSANTARA	28-AUG-23	22-AUG-23	Tidak terlambat	45/SP/PUSPENKOM-ASN/PP.VIII/VIII/2023	Pengadaan Laptop Pegawai	532111	22-AUG-23	29-SEP-23	175,000,000	175,000,000	0
151	017220	A/088.23004977/0/1	PT. COBAS PERKAKAS JAYA	29-AUG-23	23-AUG-23	Tidak terlambat	66.B/SP-ECT/ROUM/PPK/VIII/2023	Pengadaan Pakaian Kerja Pegawai Kanreg BKN	521111	23-AUG-23	18-DEC-23	964,215,000	964,215,000	0
152	017220	A/088.23004978/0/1	PT. COBAS PERKAKAS JAYA	29-AUG-23	23-AUG-23	Tidak terlambat	66.A/SP-ECT/ROUM/PPK/VIII/2023	Pengadaan Pakaian Kerja Pegawai BKN Pusat	521111	23-AUG-23	18-DEC-23	660,895,000	660,895,000	0
153	017220	A/088.23004994/0/0	PT. GESIT SARANA PERKASA (JS LUWANSA HOTEL)	30-AUG-23	23-AUG-23	Tidak terlambat	08/SPK/PPK-Wasdal-IV/VIII/2023	Pengadaan Paket Meeting Fullday dalam kota dalam Rangka Evaluasi Pelaksanaan Indeks Manajemen ASN Wilayah Kerja Kantor Regional VII BKN Palembang	524114	24-AUG-23	24-AUG-23	56,723,000	56,723,000	0
154	017220	A/088.23005046/0/0	PT. NUANSA JAYA PERKASA	01-SEP-23	30-AUG-23	Tidak terlambat	75/SPK/ROUM/PPK/VIII/2023	Pengadaan AC, Cooker Hood, Kitchen Set, Plang Rumah Dinas, Mesin Penghancur Kertas, Tangga Besi, Meteran Laser, Water heater dan Smart TV 43 Inch	532111	30-AUG-23	08-SEP-23	75,979,500	75,979,500	0

155	017220	A/088.23005069/0/0	PT. MEGA KREASI BERSINAR	04-SEP-23	01-SEP-23	Tidak terlambat	73/SPK/PRASIK/ROUM/ PPK/IX/2023	Penggantia n Tangki Air Gedung I dan Pengecatan Kanstin BKN	523111	01-SEP-23	14-SEP-23	174,412,660	174,412,660	0
156	017220	A/088.23005071/0/0	CV. TEKNINDO JAYA MANDIRI	04-SEP-23	01-SEP-23	Tidak terlambat	78/SPK/PRASIK/ROUM/ PPK/IX/2023	Pembersiha n Reservoir Gedung BKN, Penyedotan Septictank dan Perbaikan Ruang LPSE BKN	523111	02-SEP-23	04-SEP-23	79,905,400	79,905,400	0
157	017220	A/088.23005085/0/0	ROBERTO FERNANDE Z	05-SEP-23	01-SEP-23	Tidak terlambat	017/Kontrak/PL/PPK-PP SIASN/IX/2023	Pengadaan Jasa Konsultan Perorangan Pemeliharaa n Sistem Informasi ASN V2.1 (Layanan IDIS Frontend)	522131	01-SEP-23	31-DEC-23	53,300,000	53,300,000	0
158	017220	A/088.23005089/0/0	OCKY DWI ANGGARA	05-SEP-23	01-SEP-23	Tidak terlambat	018/Kontrak/PL/PPK-PP SIASN/IX/2023	Pengadaan Jasa Konsultan Perorangan Pemeliharaa n Sistem Informasi ASN V2.1 (Layanan Peremajaan Data Backend)	522131	01-SEP-23	31-DEC-23	53,610,000	53,610,000	0
159	017220	A/088.23005091/0/0	KHAIRUL THAMRIN PRAWIRA	06-SEP-23	01-SEP-23	Tidak terlambat	019/Kontrak/PL/PPK-PP SIASN/IX/2023	Pengadaan Jasa Konsultan Perorangan Pemeliharaa n Layanan Pengawasa n dan Pengendalia n	522131	01-SEP-23	31-DEC-23	60,200,000	60,187,000	13,000

160	017220	A/088.23005123/0/0	PT. BOGOR WAHANA KREASI	06-SEP-23	30-AUG-23	Tidak terlambat	013/SPK/PPK PUSPENKOM/VIII/2023	Paket Meeting Fullboard dalam rangka Finalisasi Penyusunan Prosedur Operasional Standar Pusat Penilaian Kompetensi ASN dan Finalisasi review Perban 26/2019 dan Pedoman Pembinaan Penyelengg araan Penilaian Kompetensi ASN	524119	31-AUG-23	01-SEP-23	61,404,000	61,404,000	0
161	017220	A/088.23005167/0/0	PT FADILLAH SUKSES MANDIRI	08-SEP-23	05-SEP-23	Tidak terlambat	80/SPK/PRASIK/ROUM/ PPK/IX/2023	Perbaikan Loby Kedeputian PMK Gedung III Lantai 2, Gapura dan Pagar Kantor Pusat BKN	523111	05-SEP-23	18-SEP-23	197,009,240	197,009,240	0
162	017220	A/088.23005204/0/0	PT. MERLYNN PARK HOTEL	11-SEP-23	05-SEP-23	Tidak terlambat	01/SPK/WASDAL II/IX/2023	Pengadaan Paket Meeting Fullday Monitoring dan Evaluasi Indeks NSPK Manajemen ASN Wilayah Kantor Regional VIII Banjarmasin	524114	06-SEP-23	06-SEP-23	51,600,000	51,600,000	0

163	017220	A/088.23005217/0/0	CV. PRANING JAYA	12-SEP-23	01-SEP-23	Terlambat 2 Hari	26/SPK/ME/ROUM/IX/2 023	Pemeliharaa n AHU Chiller Gedung II Kantor Pusat BKN	523121	01-SEP-23	06-SEP-23	60,250,800	60,250,800	0
164	017220	A/088.23005219/0/0	PT WIJAYA KARYA REALTY	12-SEP-23	14-AUG-23	Terlambat 15 Hari	013/KONTRAK/PPSS BUN/BKN/VIII/2023	PENGADAA N PAKET FULLBOARD KEGIATAN PROOFREA DING SOAL SKD CPNS DAN KOMPETEN SI MANAJERIA L, SOSIOKULT URAL, DAN WAWANCA RA PPPK 2023	524114	15-AUG-23	18-AUG-23	220,500,000	220,500,000	0
165	017220	A/088.23005226/0/0	IMESCO SEJAHTERA UTAMA PT	12-SEP-23	09-AUG-23	Terlambat 18 Hari	047/SPK/PPSS BUN/PP IV/VIII/2023	PENGADAA N PAKET FULLBOARD KEGIATAN PERSIAPAN MAPPING FORMASI DAN INJECT DATA SELEKSI CASN 2023	524114	10-AUG-23	12-AUG-23	169,080,000	169,080,000	0
166	017220	A/088.23005255/0/0	PT. PUTRI TAWANG SEGORO AGUNG	12-SEP-23	01-SEP-23	Terlambat 2 Hari	27/SPK/ME/ROUM/IX/2 023	Servis/Pengi sian Ulang Alat Pemadam Api Ringan	523121	01-SEP-23	06-SEP-23	95,358,990	95,358,990	0
167	017220	A/088.23005256/0/0	CV. ADHY ARTHA GRAHA	12-SEP-23	01-SEP-23	Terlambat 2 Hari	28/SPK/ME/ROUM/IX/2 023	Perbaikan Panel SDP Gedung II BKN	523121	01-SEP-23	12-SEP-23	198,468,000	198,468,000	0
168	017220	A/088.23005416/0/0	PT. LUMBUNG PASTEUR PRAKARSA (ASTON PASTEUR)	19-SEP-23	13-SEP-23	Tidak terlambat	40/SPK/JL/ROUM/IX/20 23	Pengadaan Paket Fullboard Pengelolaan PBJ dan Manajemen Aset	524119	14-SEP-23	16-SEP-23	142,044,000	142,044,000	0
169	017220	A/088.23005522/0/0	PT ZALTIN LINTAS INDONESIA	20-SEP-23	12-SEP-23	Terlambat 1 Hari	85/SPK/ROUM/PPK/IX/ 2023	Pengadaan Tablet PC	532111	12-SEP-23	21-SEP-23	162,992,400	162,992,400	0

170	017220	A/088.23005523/0/0	PT. PUTRI TAWANG SEGORO AGUNG	20-SEP-23	15-SEP-23	Tidak terlambat	30/SPK/ME/ROUM/IX/2 023	Pemeliharaa n Alarm Gedung	523121	15-SEP-23	26-SEP-23	124,604,160	124,604,160	0
171	017220	A/088.23005547/0/0	PT. HARAPAN CIPTA RAYA	21-SEP-23	15-SEP-23	Tidak terlambat	31/SPK/ME/ROUM/IX/2 023	Pemeliharaa n Vertical Blind Gedung Kantor Pusat BKN	523121	15-SEP-23	18-SEP-23	99,513,498	99,513,498	0
172	017220	A/088.23005548/0/0	CV. PRANING JAYA	21-SEP-23	15-SEP-23	Tidak terlambat	32/SPK/ME/ROUM/IX/2 023	Pemeliharaa n Chiller Gedung II No.3 dan 4 BKN	523121	15-SEP-23	21-SEP-23	189,388,200	189,388,200	0
173	017220	A/088.23005550/0/0	CV. CIPTA SARANA BERDIKARI	21-SEP-23	18-SEP-23	Tidak terlambat	96/SPK/PRASIK/ROUM/ IX/2023	Perbaikan Air Mancur, Taman dan Kolam Kantor Pusat BKN	523111	18-SEP-23	27-SEP-23	59,225,450	59,225,450	0
174	017220	A/088.23005581/0/0	PT. DUTA ASA INDONESIA	21-SEP-23	18-SEP-23	Tidak terlambat	01/SPK/DIT.SKK/IX/202 3	Jasa In House Training	522191	20-SEP-23	22-SEP-23	145,188,000	145,188,000	0
175	017220	A/088.23005591/0/0	PT. MEKAR PRANA INDAH	22-SEP-23	15-SEP-23	Tidak terlambat	04/SPK/PPK-DJASN/IX/ 2023	Paket Meeting Fullday Sosialisasi Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2023	524114	18-SEP-23	18-SEP-23	60,200,000	60,200,000	0
176	017220	A/088.23005592/0/0	PT. MARINA ANCOL GREEN	22-SEP-23	19-SEP-23	Tidak terlambat	053/SPK/PPSS RM/PP IV/IX/2023	Pengadaan Paket Meeting Fullboard Dalam Rangka Rapat Pembahasa n Sistem Akuisisi JF dan Tindak Lanjut Proses Bisnis Revitalisasi Sistem Rekrutmen	524114	20-SEP-23	22-SEP-23	193,920,000	193,920,000	0
177	017220	A/088.23005594/0/0	PT. INOVASI SISTEM TEKNOLOGI	22-SEP-23	15-SEP-23	Tidak terlambat	08/KONTRAK/DIT.INTI/ BKN/IX/2023	Pemeliharaa n Load Balancer : Renewal F5	523199	03-OCT-23	01-NOV-23	565,500,600	565,500,600	0

178	017220	A/088.23005616/0/0	PT. GRAHA WAHANA NUSANTAR A	22-SEP-23	01-SEP-23	Terlambat 10 Hari	009/SPK/PPK-Wasdal-III /IX/2023	Paket Meeting Fullday Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Hasil Indeks NSPK Manajemen ASN Tahun 2022, Bimbingan Teknis Sistem IDIS dan Indeks NSPK Manajemen ASN Tahun 2023	524114	04-SEP-23	04-SEP-23	62,785,000	62,785,000	0
179	017220	A/088.23005626/0/0	PT. BIYASIS INFO CIPTA	21-SEP-23	18-SEP-23	Tidak terlambat	33/SPK/ME/ROUM/IX/2 023	Pemeliharaa an/Service Komputer Gedung II	523121	18-SEP-23	28-SEP-23	70,806,900	70,806,900	0
180	017220	A/088.23005771/0/0	PT. HARAPAN CIPTA RAYA	27-SEP-23	22-SEP-23	Tidak terlambat	95.A/SP-ECT/ROUM/PP K/IX/2023	PENGADAA N KURSI STAFF	532111	22-SEP-23	31-OCT-23	399,280,000	399,280,000	0
181	017220	A/088.23005772/0/1	PT. HARAPAN CIPTA RAYA	27-SEP-23	22-SEP-23	Tidak terlambat	98/SP-ECT/ROUM/PPK/ IX/2023	PENGADAA N CHEMICAL	521811	22-SEP-23	06-OCT-23	95,252,500	95,252,500	0
182	017220	A/088.23005857/0/0	PT. JAYA KENCANA	02-OCT-23	21-SEP-23	Terlambat 1 Hari	38/SPK/ME/ROUM/IX/2 023	Perbaikan Lift Sigma Gedung III BKN	523121	21-SEP-23	10-DEC-23	169,918,800	169,918,800	0
183	017220	A/088.23005858/0/0	PT. ALPHA CENTAURI INTERNATI ONAL	02-OCT-23	26-SEP-23	Tidak terlambat	95/SPK/PRASIK/ROUM/ PPK/IX/2023	Perbaikan Ruang Kerja Puspenkom Gedung II Lantai 2 BKN	523111	26-SEP-23	09-OCT-23	181,764,720	181,764,720	0
184	017220	A/088.23005866/0/0	PT. GESIT SARANA PERKASA (JS LUWANSA HOTEL)	02-OCT-23	02-OCT-23	Tidak terlambat	004/SPK/PPK-PMK/BKN /IX/2023	Pengadaan Paket Meeting FGD Percepatan Penerapan Sistem Manajemen Kinerja	524114	03-OCT-23	05-OCT-23	209,690,000	209,690,000	0
185	017220	A/088.23005900/0/0	CV. NASINDO KARYA	03-OCT-23	08-SEP-23	Terlambat 11 Hari	050/SPK/PPSS BUN/PP IV/IX/2023	PENGADAA N LOKER TAHAP 2	532111	08-SEP-23	12-SEP-23	116,150,400	116,150,400	0

186	017220	A/088.23005901/0/1	LEMBAGA PSIKOLOGI TERAPAN UI	03-OCT-23	07-JUL-23	Terlambat 54 Hari	01/KONTRAK SWAKELOLA/PPK PUSPENKOM ASN/VII/2023	Pengadaan Alat Ukur Kompetensi Sosial Kultural Aparatur Sipil Negara	522131	07-JUL-23	28-NOV-23	280,247,250	280,247,250	0
187	017220	A/088.23005911/0/0	PT. INVESTAMA MENARA BAGUS	04-OCT-23	20-SEP-23	Terlambat 4 Hari	01/SPK/WASDAL I/IX/2023	Pengadaan Paket Meeting Fullday Bimbingan Teknis Pengawasa n dan Pengendalia n NSPK Manajemen ASN Instansi Wilayah Kerja Kantor Regional IV BKN Makassar	524119	21-SEP-23	21-SEP-23	67,093,000	67,093,000	0
188	017220	A/088.23005947/0/0	ABDULLAH	04-OCT-23	02-OCT-23	Tidak terlambat	023/Kontrak/PL/PPK-PP SIASN/X/2023	Pengadaan Jasa Konsultan Perorangan Pemeliharaa n SIASN V.2.1 (Layanan Dashboard)	522131	02-OCT-23	31-DEC-23	40,500,000	40,480,000	20,000
189	017220	A/088.23005948/0/1	CV. KABAYAN CONSULTIN G	04-OCT-23	02-OCT-23	Tidak terlambat	024/Kontrak/PL/PPK-PP SIASN/X/2023	Pengadaan Jasa Konsultan Pendampin gan Penyusunan SOA ISO 27001	522131	02-OCT-23	31-DEC-23	98,679,000	98,679,000	0
190	017220	A/088.23005964/0/0	SYAHRUL FATHI	05-OCT-23	02-OCT-23	Tidak terlambat	022/Kontrak/PL/PPK-PP SIASN/X/2023	Pengadaan Jasa Konsultan Perorangan Pemeliharaa n SIASN V.2.1 (Layanan Penetapan NIP)	522131	02-OCT-23	31-DEC-23	38,850,000	38,850,000	0

191	017220	A/088.23005966/0/0	PT. BOGOR WAHANA KREASI	05-OCT-23	03-OCT-23	Tidak terlambat	054/SPK/PPSS RM/PP IV/X/2023	PENGADAA N PAKET MEETING LUAR KOTA DALAM RANGKA RAPAT EVALUASI PEMBANGU NAN PORTAL INFORMASI LOWONGA N KERJA CASN - ENTRY LEVEL	524119	04-OCT-23	06-OCT-23	141,060,000	141,060,000	0
192	017220	A/088.23005968/0/0	WIBISONO YULIANTO ARYOMAHE SASTRODI WIRYO	05-OCT-23	02-OCT-23	Tidak terlambat	020/Kontrak/PL/PPK-PP SIASN/X/2023	Pengadaan Jasa Konsultan Perorangan Pemeliharaa n SPBE Internal	522131	02-OCT-23	31-DEC-23	39,900,000	39,900,000	0
193	017220	A/088.23006003/0/0	PT. GENETIKA SOLUSI BISNIS	05-OCT-23	15-MAY-23	Terlambat 89 Hari	004/SPK/DIT.INTI/V/202 3	Kegiatan Penyusunan Draft Kebijakan BCP dan DRP	522131	16-MAY-23	13-AUG-23	98,235,000	98,235,000	0
194	017220	A/088.23006029/0/0	PT. LAUWBA TECHNO INDONESIA	06-OCT-23	29-SEP-23	Tidak terlambat	01/SPK/SDM/IX/2023	Pengemban ganKompet ensi SDM - Diklat Desain Grafis dan Video Editing	521219	02-OCT-23	04-OCT-23	83,900,000	83,900,000	0
195	017220	A/088.23006092/0/0	TAUFIK ISMAIL	09-OCT-23	02-OCT-23	Tidak terlambat	021/Kontrak/PL/PPK-PP SIASN/X/2023	Pengadaan Jasa Konsultan Perseorang an Pemeliharaa n Layanan Sistem Berbagi Terintegrasi	522131	02-OCT-23	31-DEC-23	38,850,000	38,850,000	0
196	017220	A/088.23006165/0/1	PT. SAEBA KONSULIN DO	11-OCT-23	02-OCT-23	Terlambat 2 Hari	102/SPK/PRASIK/ROUM /PPK/X/2023	Review Desain Pembangun an UPT Mataram	533121	02-OCT-23	31-OCT-23	84,438,532	84,438,532	0

197	017220	A/088.23006166/0/1	PT. PARINDO RAYA ENGINEERI NG	11-OCT-23	02-OCT-23	Terlambat 2 Hari	103/SPK/PRASIK/ROUM /PPK/X/2023	Review Desain Pembangun an UPT Gorontalo	533121	02-OCT-23	31-OCT-23	84,438,532	84,438,532	0
198	017220	A/088.23006187/0/0	PT. CIPTABAYU ALAMI	12-OCT-23	05-OCT-23	Tidak terlambat	46/SPK/ME/ROUM/X/2 023	Pemeliharaa n Cooling Tower Gedung I BKN	523121	05-OCT-23	11-OCT-23	101,687,100	101,687,100	0
199	017220	A/088.23006188/0/0	HARPER M.T. HARYONO JAKARTA	12-OCT-23	10-OCT-23	Tidak terlambat	058/SPK/PPSS BUN/PP IV/X/2023	PENGADAA N PAKET FULLBOARD KEGIATAN INPUT SKEMA SOAL SKB DAN PPPK FORMASI 2023 ANGGARAN 2023	524114	11-OCT-23	14-OCT-23	169,950,000	169,950,000	0
200	017220	A/088.23006189/0/0	PT. BALQIS PERKASA INDONESIA	12-OCT-23	06-OCT-23	Tidak terlambat	45/SPK/ME/ROUM/X/2 023	Pekerjaan Fumigasi Arsip Kepegawaia n	523121	06-OCT-23	09-OCT-23	74,588,448	74,588,448	0
201	017220	A/088.23006191/0/0	CV. PRANING JAYA	12-OCT-23	05-OCT-23	Tidak terlambat	43/SPK/ME/ROUM/X/2 023	Pemeliharaa n AC Central Gedung III BKN	523121	05-OCT-23	13-OCT-23	66,850,860	66,850,860	0
202	017220	A/088.23006254/0/0	PT. COBAS PERKAKAS JAYA	16-OCT-23	09-OCT-23	Tidak terlambat	109/SP-ECT/ROUM/PPK /X/2023	Pengadaan Pakaian Kerja Warna Putih Pegawai BKN Pusat	521111	09-OCT-23	25-DEC-23	317,440,000	317,440,000	0
203	017220	A/088.23006255/0/0	PT. COBAS PERKAKAS JAYA	16-OCT-23	09-OCT-23	Tidak terlambat	108/SP-ECT/ROUM/PPK /X/2023	Pengadaan Pakaian Kerja Taktikal Pegawai BKN Pusat	521111	09-OCT-23	25-DEC-23	327,360,000	327,360,000	0
204	017220	A/088.23006272/0/0	PT. ERFA SUKSES PRATAMA	16-OCT-23	05-OCT-23	Terlambat 2 Hari	44/SPK/ME/ROUM/X/2 023	Pekerjaan Pemeliharaa n Pompa Chiller Gedung II BKN	523121	05-OCT-23	23-OCT-23	89,646,930	89,646,930	0

205	017220	A/088.23006284/0/0	PT. KREASI CIPTA UTAMA (NOVOTEL MANGGA DUA HOTEL)	16-OCT-23	11-OCT-23	Tidak terlambat	015/KONTRAK/PPSS BUN/BKN/X/2023	Pengadaan Paket Fullboard Kegiatan Evaluasi Pendaftaran SSCASN dan Persiapan Pengolahan Nilai Hasil Seleksi CASN Tahun 2023	524114	12-OCT-23	14-OCT-23	194,400,000	194,400,000	0
206	017220	A/088.23006285/0/0	PT. GESIT SARANA PERKASA (JS LUWANSA HOTEL)	16-OCT-23	12-SEP-23	Terlambat 18 Hari	052/SPK/PPSS BUN/PP IV/IX/2023	PAKET FULLBOARD KEGIATAN PEMBAHAS AN SURAT EDARAN LINIERITAS PRODI UNTUK PENDAFTAR AN SSCASN PPPK GURU DAN TENAGA KESEHATAN	524114	14-SEP-23	16-SEP-23	103,842,000	103,842,000	0
207	017220	A/088.23006336/0/0	CV. PRANING JAYA	18-OCT-23	13-OCT-23	Tidak terlambat	99/SPK/ROUM/PPK/X/2 023	Pengadaan Pompa Transfer Gd. 1	532121	14-OCT-23	16-OCT-23	197,713,200	197,713,200	0
208	017220	A/088.23006388/0/0	UNIVERSITA S GADJAH MADA	19-OCT-23	01-AUG-23	Terlambat 50 Hari	01/KONTRAK SWAKELOLA/PPK PUSPENKOM ASN/VIII/2023	Pengadaan Pengemban gan Alat Ukur Penilaian Kompetensi Berbasis Digital Untuk Jabatan Administrasi Dan Jabatan Fungsional Madya Ke Bawah	522131	01-AUG-23	13-DEC-23	394,305,300	394,305,300	0

209	017220	A/088.23006390/0/0	PT. PP PROPERTI TBK - PARK HOTEL JAKARTA	19-OCT-23	16-OCT-23	Tidak terlambat	016/KONTRAK/PPSS BUN/BKN/X/2023	PENGADAA N PAKETFULL BOARD KEGIATAN PROOFREA DING SOAL SKB 2023	524114	17-OCT-23	21-OCT-23	285,600,000	285,600,000	0
210	017220	A/088.23006391/0/0	UNIVERSITA S INDONESIA	19-OCT-23	21-AUG-23	Terlambat 37 Hari	02/PP/RORENO/VIII/20 23	Swakelola Tipe 2 Penyusunan Background Study Rencana Strategis Badan Kepegawaia n Negara Tahun 2025-2029	522131	21-AUG-23	19-DEC-23	638,250,000	638,250,000	0
211	017220	A/088.23006433/0/0	PT. ALPHA CENTAURI INTERNATI ONAL	20-OCT-23	20-OCT-23	Tidak terlambat	111.B/SPK/PRASIK/ROU M/PPK/X/2023	Perbaikan Ruang Power House (PH) dan Waterproofi ng DAK PH Kantor Pusat BKN	523111	20-OCT-23	02-NOV-23	197,852,727	197,852,727	0
212	017220	A/088.23006438/0/0	PT. PANCA MULTI PERDANA	20-OCT-23	20-OCT-23	Tidak terlambat	112.A/SPK/PRASIK/ROU M/PPK/X/2023	Pemeliharaa n Gudang ATK, Operator Sound dan Toilet Gedung II Lt. 7	523111	20-OCT-23	26-OCT-23	197,937,198	197,937,198	0
213	017220	A/088.23006461/0/0	CV. LAJU JASCO MAJU	23-OCT-23	07-SEP-23	Terlambat 26 Hari	049A/SPK/PPSS BUN/PPIV/IX/2023	PENGADAA N DONGLLE	521252	07-SEP-23	11-SEP-23	87,224,688	87,224,688	0

214	017220	A/088.23006475/0/0	PT. MEKAR PRANA INDAH	23-OCT-23	29-SEP-23	Terlambat 11 Hari	014/KONTRAK/PPSS BUN/BKN/IX/2023	PENGADAA N PAKETFULL BOARD RAPATKOO RDINASI PERSIAPAN PELAKSANA AN SELEKSI NASIONAL CASN FORMASI TAHUN 2023 DAN SOSIALISASI REFOCUSIN G ROADMAP REFORMASI BIROKRASI BKN 2020 - 2024	524114	01-OCT-23	03-OCT-23	476,850,000	476,850,000	0
215	017220	A/088.23006476/0/0	PT. PUTRI TAWANG SEGORO AGUNG	23-OCT-23	19-OCT-23	Tidak terlambat	47/SPK/ME/ROUM/X/2 023	Pekerjaan Perbaikan Sistem Tata Udara AC Gedung I Lt.2, Gedung II LT 9, dan Gedung II Lt.12	523121	19-OCT-23	24-OCT-23	92,051,190	92,051,190	0
216	017220	A/088.23006477/0/0	CV. ZAZA MANDIRI JAYA	23-OCT-23	18-OCT-23	Tidak terlambat	112/SP-ECT/ROUM/PPK /X/2023	Pengadaan Alat Tulis Kantor ATK	521811	18-OCT-23	25-OCT-23	127,956,600	127,956,600	0
217	017220	A/088.23006494/0/0	CV. ZAZA MANDIRI JAYA	23-OCT-23	18-OCT-23	Tidak terlambat	113/SP-ECT/ROUM/PPK /X/2023	PENGADAA N BAHAN KOMPUTER	521811	18-OCT-23	25-OCT-23	239,052,000	239,052,000	0
218	017220	A/088.23006495/0/0	CV. ZAZA MANDIRI JAYA	23-OCT-23	19-OCT-23	Tidak terlambat	112.C/SPK/ROUM/PPK/ X/2023	Pengadaan Cetakan Map BKN dan BPASN	521811	19-OCT-23	27-OCT-23	98,490,300	98,490,300	0

219	017220	A/088.23006570/0/0	PT. EASTPARC HOTEL	24-OCT-23	24-OCT-23	Tidak terlambat	025/SPK/PL/PPK-PPSIA SN/X/2023	Pengadaan Paket Meeting Luar Kota dalam rangka Sosialisasi Peraturan Badan Sistem Informasi ASN	524119	26-OCT-23	27-OCT-23	109,137,000	109,137,000	0
220	017220	A/088.23006587/0/0	PT. HARAPAN CIPTA RAYA	25-OCT-23	10-OCT-23	Terlambat 6 Hari	055/SP/ECT/PPSS BUN/BKN/X/2023	PENGADAA N MEJA KOMPUTER	532111	10-OCT-23	30-OCT-23	198,800,000	198,800,000	0
221	017220	A/088.23006588/0/0	PT. MITRA ERA GLOBAL	25-OCT-23	11-OCT-23	Terlambat 5 Hari	056/SP/ECT/PPSS BUN/BKN/X/2023	PENGADAA N CCTV PORTABLE	532111	11-OCT-23	09-NOV-23	168,720,000	168,720,000	0
222	017220	A/088.23006597/0/1	CV MITRA JAYA WARDANI	25-OCT-23	24-OCT-23	Tidak terlambat	118/SPK/PRASIK/ROUM /PPK/X/2023	Perbaikan Ruang Kerja dan Ruang Rapat Biro Keuangan Gedung I Lt. 4	523111	24-OCT-23	06-NOV-23	167,054,500	167,054,500	0
223	017220	A/088.23006714/0/0	CV MITRA JAYA WARDANI	27-OCT-23	25-OCT-23	Tidak terlambat	51/SPK/ME/ROUM/X/2 023	Pemeliharaa n Sewage Treatment Plant Gedung BKN	523121	25-OCT-23	03-NOV-23	147,316,236	147,316,236	0
224	017220	A/088.23006763/0/0	PT. DELTA MERLIN DUNIA PROPERTI	30-OCT-23	18-OCT-23	Terlambat 3 Hari	006/Kontrak/PL/PPK-R ORENO/X/2023	Pengadaan Paket Meeting Fullboard, Fullday dan Halfday dalam rangka Pemantaua n dan Evaluasi Kinerja dan Anggaran Triwulan III 2023	524119	19-OCT-23	20-OCT-23	82,795,000	82,795,000	0

225	017220	A/088.23006768/0/0	PT WIJAYA KARYA REALTY	30-OCT-23	23-OCT-23	Tidak terlambat	017/KONTRAK/PPSS BUN/BKN/X/2023	Pengadaan Paket Fullboard Kegiatan Proofreadin g Soal SKB CPNS dan Kompetensi PPPK Tahun 2023 Tahap 2	524114	24-OCT-23	28-OCT-23	274,000,000	274,000,000	0
226	017220	A/088.23006797/0/0	PT. RADIATIL ALFARIS GEMILANG	31-OCT-23	20-OCT-23	Terlambat 2 Hari	112.B/SPK/PRASIK/ROU M/PPK/X/2023	Pemasanga n Lantai Vinyl Direktorat Pensiun Gedung II Lt. 8	523111	20-OCT-23	27-OCT-23	190,015,350	190,015,350	0
227	017220	A/088.23007012/0/0	HARPER M.T. HARYONO JAKARTA	06-NOV-23	31-OCT-23	Tidak terlambat	061/SPK/PPSS BUN/PP IV/X/2023	PENGADAA N PAKET FULLBOARD KEGIATAN VALIDASI SKEMA SOAL DAN PENYUSUN AN JADWAL SELEKSI CASN FORMASI TAHUN 2023	524114	01-NOV-23	04-NOV-23	191,100,000	191,100,000	0
228	017220	A/088.23007022/0/0	PT. SINERGI DINAMIKA JAYA	07-NOV-23	01-NOV-23	Tidak terlambat	120.A/SP-ECT/ROUM/P PK/XI/2023	Pengadaan Laptop	532111	01-NOV-23	20-DEC-23	10,092,600,000	10,092,600,000	0
229	017220	A/088.23007063/0/0	PT HOTEL SAHID JAYA INTERNATI ONAL TBK	08-NOV-23	03-NOV-23	Tidak terlambat	001.PL/KONTRAK/PPK- PDPIK/XI/2023	Pengadaan Paket Fullday Sosialisasi Peningkata n Data ASN dan Pengenalan Bulan Data ASN	524114	06-NOV-23	06-NOV-23	77,940,000	77,940,000	0

230	017220	A/088.23007158/0/0	CV. LAJU JASCO MAJU	10-NOV-23	08-NOV-23	Tidak terlambat	064/SPK/PPSS PNBP/PP IV/XI/2023	Pengadaan Dongle USB to RJ45 Dalam Rangka Pelaksanaan Fasilitasi Seleksi dengan CAT	521252	08-NOV-23	09-NOV-23	62,637,300	62,637,300	0
231	017220	A/088.23007190/0/0	CV. NUANSA ALBY JAYA	13-NOV-23	08-NOV-23	Tidak terlambat	065/SPK/PPSS BUN/PP IV/XI/2023	Pengadaan ATK dan Bahan Komputer dalam rangka pelaksanaa n seleksi kompetensi CASN dengan CAT	521211	08-NOV-23	09-NOV-23	99,995,460	99,995,460	0
232	017220	A/088.23007249/0/0	CV MITRA JAYA WARDANI	14-NOV-23	08-NOV-23	Tidak terlambat	015/SPK/PPK PUSPENKOM/IX/2023	Pekerjaan Renovasi Assessment Center	533121	08-NOV-23	30-NOV-23	195,950,087	195,950,087	0
233	017220	A/088.23007259/0/1	PT. MITRA ERA GLOBAL	14-NOV-23	03-NOV-23	Terlambat 2 Hari	09/SP/KONTRAK/PPSS/ XI/2023	PENGADAA N JASA PENDUKUN G PENYELENG GARAAN SELEKSI CASN PAKET 9	522141	03-NOV-23	17-DEC-23	7,709,326,000	7,709,326,000	0
234	017220	A/088.23007260/0/1	PT. SUPERINTE NDING COMPANY OF INDONESIA (SUCOFIND O)	14-NOV-23	03-NOV-23	Terlambat 2 Hari	04/SP/KONTRAK/PPSS/ XI/2023	PENGADAA N JASA PENDUKUN G PENYELENG GARAAN SELEKSI CASN PAKET 4	522141	03-NOV-23	17-DEC-23	25,722,000,000	25,722,000,000	0
235	017220	A/088.23007262/0/2	PT BANGSAWA N CYBERINDO	14-NOV-23	03-NOV-23	Terlambat 2 Hari	05/SP/KONTRAK/PPSS/ XI/2023	PENGADAA N JASA PENDUKUN G PENYELENG GARAAN SELEKSI CASN PAKET 5	522141	03-NOV-23	17-DEC-23	30,246,410,000	30,246,410,000	0

236	017220	A/088.23007263/0/1	PT. SUPERINTE NDING COMPANY OF INDONESIA (SUCOFIND O)	14-NOV-23	03-NOV-23	Terlambat 2 Hari	01/SP/KONTRAK/PPSS/ XI/2023	PENGADAA N JASA PENDUKUN G PENYELENG GARAAN SELEKSI CASN PAKET I	522141	03-NOV-23	17-DEC-23	11,375,000,000	11,375,000,000	0
237	017220	A/088.23007266/0/0	PT. GELORA CIPTA JAYA	14-NOV-23	08-NOV-23	Tidak terlambat	066/SPK/PPSS BUN/PP IV/XI/2023	Pengadaan jamuan makan dan snack dalam rangka pelaksanaa n seleksi kompetensi CASN lokasi BKN Pusat dengan CAT	521211	09-NOV-23	23-NOV-23	170,235,000	170,235,000	0
238	017220	A/088.23007267/0/1	PT. CHEF REGINA INDONESIA	14-NOV-23	08-NOV-23	Tidak terlambat	067/SPK/PPSS BUN/PP IV/XI/2023	Pengadaan jamuan makan dan snack dalam rangka pelaksanaa n seleksi kompetensi CASN titik lokasi mandiri BKN dengan CAT	521211	09-NOV-23	20-NOV-23	139,680,000	139,680,000	0
239	017220	A/088.23007268/0/1	PT. SUPERINTE NDING COMPANY OF INDONESIA (SUCOFIND O)	14-NOV-23	03-NOV-23	Terlambat 2 Hari	07/SP/KONTRAK/PPSS/ XI/2023	PENGADAA N JASA PENDUKUN G PENYELENG GARAAN SELEKSI CASN PAKET 7	522141	03-NOV-23	17-DEC-23	16,714,000,000	16,714,000,000	0
240	017220	A/088.23007269/0/1	PT. SUPERINTE NDING COMPANY OF INDONESIA (SUCOFIND O)	14-NOV-23	03-NOV-23	Terlambat 2 Hari	13/SP/KONTRAK/PPSS/ XI/2023	PENGADAA N JASA PENDUKUN G PENYELENG GARAAN SELEKSI CASN PAKET 13	522141	03-NOV-23	17-DEC-23	13,918,000,000	13,918,000,000	0

241	017220	A/088.23007270/0/0	PT. SUPERINTE NDING COMPANY OF INDONESIA (SUCOFIND O)	14-NOV-23	03-NOV-23	Terlambat 2 Hari	03/SP/KONTRAK/PPSS/ XI/2023	PENGADAA N JASA PENDUKUN G PENYELENG GARAAN SELEKSI CASN PAKET 3	522141	03-NOV-23	17-DEC-23	19,268,000,000	19,268,000,000	0
242	017220	A/088.23007275/0/0	CV. ZAZA MANDIRI JAYA	13-NOV-23	08-NOV-23	Tidak terlambat	120.B/SPK/ROUM/PPK/ XI/2023	Pengadaan Scanner	532111	08-NOV-23	14-NOV-23	51,360,000	51,360,000	0
243	017220	A/088.23007294/0/0	PT. HARAPAN CIPTA RAYA	15-NOV-23	14-NOV-23	Tidak terlambat	068/SP/ECT/PPSS PNBP/BKN/XI/2023	Pengadaan Meja Lab CAT UPT BKN Padang	532111	14-NOV-23	04-DEC-23	117,700,000	117,700,000	0
244	017220	A/088.23007306/0/0	PT. QIMS INTRASIND O	15-NOV-23	09-NOV-23	Tidak terlambat	009/SPK/DIT.INTI/XI/20 23	Pekerjaan Pendampin gan Evaluasi dan Audit Sertifikasi ISO 27001 : 2022	522131	09-NOV-23	08-DEC-23	79,426,050	79,426,050	0
245	017220	A/088.23007342/0/0	PT. PRATAMA CITRA KREASI	16-NOV-23	01-NOV-23	Terlambat 6 Hari	111.A/SP-ECT/ROUM/P PK/XI/2023	Pengadaan Audio Live	532111	01-NOV-23	30-NOV-23	199,689,000	199,689,000	0
246	017220	A/088.23007343/0/0	PT. ALPHA CENTAURI INTERNATI ONAL	16-NOV-23	15-NOV-23	Tidak terlambat	124/SPK/PRASIK/ROUM /PPK/XI/2023	Pekerjaan Renovasi Ruang Gedung III Lantai 7	533121	15-NOV-23	14-DEC-23	198,065,070	198,065,070	0
247	017220	A/088.23007344/0/0	PT.SIGMA CIPTA CARAKA	16-NOV-23	03-NOV-23	Terlambat 4 Hari	020/KONTRAK/PPSS BUN/BKN/XI/2023	Pengadaan Cloud Server	522141	07-NOV-23	31-DEC-23	6,697,528,000	6,697,528,000	0
248	017220	A/088.23007451/0/0	PT PROPERIND O JASATAMA	20-NOV-23	15-NOV-23	Tidak terlambat	016/SPK/PPK PUSPENKOM/XI/2023	Pembuatan Desain Database Psikotes	522131	15-NOV-23	14-DEC-23	52,725,000	52,725,000	0
249	017220	A/088.23007527/0/0	CV MITRA JAYA WARDANI	22-NOV-23	17-NOV-23	Tidak terlambat	132/SPK/PRASIK/ROUM /PPK/XI/2023	Perbaikan Rumah Dinas Permata Hijau	523111	17-NOV-23	07-DEC-23	196,139,997	196,139,997	0
250	017220	A/088.23007528/0/0	PT. MEGA KREASI BERSINAR	22-NOV-23	17-NOV-23	Tidak terlambat	126/SPK/PRASIK/ROUM /PPK/XI/2023	Pekerjaan Saluran Air Kotor dan Supply Air Toren	523111	17-NOV-23	30-NOV-23	51,385,000	51,385,000	0

251	017220	A/088.23007547/0/0	PT. NURTIRTA NUSA LESTARI	22-NOV-23	17-NOV-23	Tidak terlambat	005/Kontrak/SPK/PPK-DIT.KOMPENSASI/XI/2023	Pengadaan Paket Meeting Fullboard FGD Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Penyesuaian Gaji dan Pensiun ASN	524114	20-NOV-23	21-NOV-23	60,450,000	60,450,000	0
252	017220	A/088.23007599/0/0	PT. AYOOKLIK AIRMAS PERKASA	23-NOV-23	14-NOV-23	Terlambat 2 Hari	023/KONTRAK/PPSS BUN/BKN/XI/2023	PENGADAA N LAPTOP	532111	14-NOV-23	20-NOV-23	1,833,300,000	1,833,300,000	0
253	017220	A/088.23007603/0/0	PT. BERKAH ARETHA PERTAMA	24-NOV-23	16-NOV-23	Terlambat 1 Hari	125/SPK/ME/ROUM/XI/2023	Penggantian Kabel Fedeer LVMDP 2500 Ampere Gedung II BKN	532121	16-NOV-23	20-NOV-23	195,988,260	195,988,260	0
254	017220	A/088.23007604/0/0	PT. PT.REZA BERKAH ABADI	24-NOV-23	20-NOV-23	Tidak terlambat	131/SPK/PRASIK/ROUM /PPK/XI/2023	Pemeliharaan Ruang Kerja Gedung II Lantai 6 BKN	523111	20-NOV-23	29-NOV-23	90,474,490	90,474,490	0
255	017220	A/088.23007673/0/0	PT. EMINENCE HOSPITALIT Y SERVICES	27-NOV-23	22-NOV-23	Tidak terlambat	027/SPK/PL/PPK-PPSIA SN/XI/2023	Pengadaan Jasa Fullboard Evaluasi Progres Manajemen Talenta Nasional	524119	23-NOV-23	25-NOV-23	92,148,000	92,148,000	0
256	017220	A/088.23007706/0/0	PT. EMINENCE HOSPITALIT Y SERVICES	27-NOV-23	22-NOV-23	Tidak terlambat	002.PL/KONTRAK/PPK-PDPIK/XI/2023	Pengadaan Jasa Fullboard Evaluasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Data Tahun 2023	524119	23-NOV-23	25-NOV-23	82,200,000	82,200,000	0

257	017220	A/088.23007723/0/0	PT. GELORA CIPTA JAYA	28-NOV-23	23-NOV-23	Tidak terlambat	069/SPK/PPSS BUN/PP IV/XI/2023	Pengadaan jamuan makan dan snack dalam rangka pelaksanaa n seleksi kompetensi CASN lokasi BKN Pusat dengan CAT (Tahap 2)	521211	24-NOV-23	02-DEC-23	102,141,000	102,141,000	0
258	017220	A/088.23007817/0/0	PT. KINVIODEL A GUMILANG	30-NOV-23	24-NOV-23	Tidak terlambat	024/KONTRAK/ECT/PPS S PNB/BKN/XI/2023	Pengadaan Sound Audio Ruang Rapat PPSS	532111	24-NOV-23	08-DEC-23	308,773,298	308,773,298	0
259	017220	A/088.23007818/0/0	PT. HARAPAN CIPTA RAYA	30-NOV-23	23-NOV-23	Tidak terlambat	071/SP/ECT/PPSS PNBP/BKN/XI/2023	Pengadaan Kursi Lab CAT UPT BKN Padang	532111	23-NOV-23	12-DEC-23	62,375,000	61,040,000	1,335,000
260	017220	A/088.23007825/0/0	PT. HARAPAN CIPTA RAYA	30-NOV-23	27-NOV-23	Tidak terlambat	133/SPK/ROUM/PPK/XI /2023	Pengadaan Loker Mobile Drawer	521252	27-NOV-23	06-DEC-23	53,646,300	53,646,300	0
261	017220	A/088.23007837/0/0	PT. CIPTABAYU ALAMI	30-NOV-23	24-NOV-23	Tidak terlambat	58/SPK/ME/ROUM/XI/2 023	Pekerjaan Penggantia n Kompresor AC Central Gd III	523121	24-NOV-23	28-NOV-23	62,160,000	62,160,000	0
262	017220	A/088.23007853/0/0	CV. PRANING JAYA	01-DEC-23	24-NOV-23	Tidak terlambat	60/SPK/ME/ROUM/XI/2 023	Pemeliharaa n AC Central Gd I dan III	523121	24-NOV-23	05-DEC-23	97,309,260	97,309,260	0
263	017220	A/088.23007892/0/0	CV. PANCA PUNDI BERKAT	04-DEC-23	27-NOV-23	Tidak terlambat	006/Kontrak/SPK/PPK-P MK/XI/2023	Pengadaan Paket Meeting Fullday FGD Evaluasi Pelaksanaan Penerapan Sistem Informasi E-Kinerja	524119	29-NOV-23	30-NOV-23	105,820,000	105,820,000	0
264	017220	A/088.23007913/0/0	CV. TEKNINDO JAYA MANDIRI	04-DEC-23	01-DEC-23	Tidak terlambat	020/SPK/PPK PUSPENKOM/XII/2023	Pekerjaan Renovasi Ruang Kerja	533121	01-DEC-23	23-DEC-23	195,360,000	195,360,000	0

265	017220	A/088.23007945/0/0	CV MITRA JAYA WARDANI	05-DEC-23	01-DEC-23	Tidak terlambat	034/KONTRAK/PPSS BUN/BKN/XII/2023	Pengadaan Raised Floor dan Instalasi lantai 6 gedung II BKN	533121	01-DEC-23	18-DEC-23	1,015,390,000	1,015,390,000	0
266	017220	A/088.23007946/0/0	PT. ALFA CIPTA TEKNOLOGI VIRTUAL (ACTIV)	05-DEC-23	01-DEC-23	Tidak terlambat	021/SPK/PPK PUSPENKOM/XII/2023	Pengadaan Webcam Interaktif Small	532111	01-DEC-23	05-DEC-23	86,136,000	86,136,000	0
267	017220	A/088.23007947/0/0	PT. METROPOLI TAN REALTY INTERNATI ONAL	05-DEC-23	04-DEC-23	Tidak terlambat	036/KONTRAK/PPSS BUN/BKN/XII/2023	Pengadaan paket meeting fullboard dalam rangka rapat evaluasi jasa pendukung pelaksanaa n seleksi CASN	524114	05-DEC-23	08-DEC-23	630,675,000	630,675,000	0
268	017220	A/088.23007948/0/0	CV. TEKINDO LANTJAR DJAYA	05-DEC-23	01-DEC-23	Tidak terlambat	035/KONTRAK/PPSS BUN/BKN/XII/2023	Pengadaan Viewboard	532111	01-DEC-23	07-DEC-23	234,500,000	234,500,000	0
269	017220	A/088.23007952/0/0	CV. ZAYIN PELITA JAYA	05-DEC-23	07-NOV-23	Terlambat 15 Hari	022/KONTRAK/PPSS BUN/XI/2023	PENGADAA N SEWA IT LAPTOP	522141	08-NOV-23	03-DEC-23	1,077,375,000	1,038,700,000	38,675,000
270	017220	A/088.23007954/0/0	PT CHARISMA MAESTRO INDONESIA	05-DEC-23	03-NOV-23	Terlambat 17 Hari	021/KONTRAK/PPSS BUN/BKN/XI/2023	PENGADAA N SEWA NON IT	522141	03-NOV-23	02-DEC-23	2,269,325,000	2,269,325,000	0
271	017220	A/088.23007956/0/0	PT ZALTIN LINTAS INDONESIA	05-DEC-23	07-NOV-23	Terlambat 15 Hari	063/SP/ECT/PPSS BUN/PP IV/IX/2023	PENGADAA N SEWA IT NON LAPTOP	522141	07-NOV-23	02-DEC-23	143,237,500	143,237,500	0
272	017220	A/088.23007958/0/0	PT. MITRA ERA GLOBAL	05-DEC-23	27-NOV-23	Terlambat 1 Hari	029/KONTRAK/PPSS BUN/BKN/XI/2023	Pengadaan Laptop Wasdal	532111	27-NOV-23	15-DEC-23	3,800,000,000	3,800,000,000	0
273	017220	A/088.23007960/0/0	PT. MITRA ERA GLOBAL	05-DEC-23	27-NOV-23	Terlambat 1 Hari	028/KONTRAK/PPSS BUN/BKN/XI/2023	Pengadaan Laptop Proofreadin g	532111	27-NOV-23	15-DEC-23	1,900,000,000	1,900,000,000	0
274	017220	A/088.23008042/0/0	CV. TEKINDO LANTJAR DJAYA	07-DEC-23	23-NOV-23	Terlambat 5 Hari	025/KONTRAK/PPSS BUN/BKN/XI/2023	Pengadaan Switch	532111	23-NOV-23	06-DEC-23	270,400,000	270,400,000	0

275	017220	A/088.23008043/0/0	PT. VISINDO PRIMA NUSANTAR A	07-DEC-23	23-NOV-23	Terlambat 5 Hari	070/SP/ECT/PPSS BUN/XI/2023	Pengadaan PC High Spek	532111	23-NOV-23	06-DEC-23	133,000,000	133,000,000	0
276	017220	A/088.23008044/0/0	PT. VISINDO PRIMA NUSANTAR A	07-DEC-23	23-NOV-23	Terlambat 5 Hari	026/KONTRAK/PPSS BUN/BKN/XI/2023	Pengadaan Laptop High Spek	532111	23-NOV-23	06-DEC-23	342,000,000	342,000,000	0
277	017220	A/088.23008046/0/0	PT TELEKOMU NIKASI INDONESIA, TBK	07-DEC-23	03-NOV-23	Terlambat 19 Hari	018/KONTRAK/PPSS BUN/BKN/XI/2023	Pengadaan Sewa Link Internet	522141	07-NOV-23	07-DEC-23	2,305,584,750	2,305,584,750	0
278	017220	A/088.23008047/0/0	PT. SINERGI DINAMIKA JAYA	07-DEC-23	04-DEC-23	Tidak terlambat	038/KONTRAK/PPSS BUN/BKN/XII/2023	Pengadaan PC AIO	532111	04-DEC-23	18-DEC-23	12,911,420,200	12,911,420,200	0
279	017220	A/088.23008048/0/0	PT. YERAXENA SUKOT	07-DEC-23	04-DEC-23	Tidak terlambat	037/KONTRAK/PPSS BUN/BKN/XII/2023	Pengadaan Videotron	532111	04-DEC-23	29-DEC-23	1,327,500,000	1,327,500,000	0
280	017220	A/088.23008049/0/2	PT AIRMAS PERKASA EKSPRES	07-DEC-23	03-NOV-23	Terlambat 19 Hari	12/SP/KONTRAK/PPSS/ XI/2023	PENGADAA N JASA PENDUKUN G PENYELENG GARAAN SELEKSI CASN PAKET 12	522141	03-NOV-23	17-DEC-23	20,148,302,000	20,148,302,000	0
281	017220	A/088.23008050/0/0	PT. PATIH INDO CONVEX	07-DEC-23	03-NOV-23	Terlambat 19 Hari	11/SP/KONTRAK/PPSS/ XI/2023	PENGADAA N JASA PENDUKUN G PENYELENG GARAAN SELEKSI CASN PAKET 11	522141	03-NOV-23	17-DEC-23	6,106,494,000	6,106,494,000	0
282	017220	A/088.23008051/0/1	PT AIRMAS PERKASA EKSPRES	07-DEC-23	03-NOV-23	Terlambat 19 Hari	10/SP/KONTRAK/PPSS/ XI/2023	PENGADAA N JASA PENDUKUN G PENYELENG GARAAN SELEKSI CASN PAKET 10	522141	03-NOV-23	17-DEC-23	12,486,671,000	12,486,671,000	0

283	017220	A/088.23008052/0/1	PT. PATIH INDO CONVEX	07-DEC-23	03-NOV-23	Terlambat 19 Hari	08/SP/KONTRAK/PPSS/ XI/2023	PENGADAA N JASA PENDUKUN G PENYELENG GARAAN SELEKSI CASN PAKET 8	522141	03-NOV-23	17-DEC-23	25,293,435,000	25,293,435,000	0
284	017220	A/088.23008053/0/1	PT. PATIH INDO CONVEX	07-DEC-23	03-NOV-23	Terlambat 19 Hari	06/SP/KONTRAK/PPSS/ XI/2023 . . .	PENGADAA N JASA PENDUKUN G PENYELENG GARAAN SELEKSI CASN PAKET 6	522141	03-NOV-23	17-DEC-23	10,731,732,000	10,731,732,000	0
285	017220	A/088.23008056/0/1	PT. POJOK CELEBES MANDIRI	07-DEC-23	03-NOV-23	Terlambat 19 Hari	02/SP/KONTRAK/PPSS/ XI/2023	PENGADAA N JASA PENDUKUN G PENYELENG GARAAN SELEKSI CASN PAKET 2	522141	03-NOV-23	17-DEC-23	21,446,000,000	21,446,000,000	0
286	017220	A/088.23008058/0/0	PT. CAHAYA LENTERA PERKASA	07-DEC-23	29-NOV-23	Terlambat 1 Hari	02/SPK/SDM/XI/2023	MEDICAL CHECK UP DI LINGKUNG AN BADAN KEPEGAWAI AN NEGARA	522191	05-DEC-23	07-DEC-23	135,000,000	135,000,000	0
287	017220	A/088.23008060/0/0	CV. NUANSA ALBY JAYA	07-DEC-23	04-DEC-23	Tidak terlambat	078/SPK/PPSS BUN/PP IV/XII/2023	Pengadaan Seminar Kit dalam rangka rapat evaluasi jasa pendukung pelaksanaa n seleksi CASN Tahun 2023	521211	04-DEC-23	04-DEC-23	149,184,000	149,184,000	0
288	017220	A/088.23008061/0/0	CV. LAJU JASCO MAJU	07-DEC-23	06-DEC-23	Tidak terlambat	080/SPK/PPSS BUN/PP IV/XII/2023	Pembelian LCD TV 50	532111	06-DEC-23	08-DEC-23	74,331,150	74,331,150	0
289	017220	A/088.23008062/0/0	PT. ARASIS INFIRCO	07-DEC-23	06-DEC-23	Tidak terlambat	079/SPK/PPSS BUN/PP IV/XII/2023	Penggantia n Swith Lab CAT	532111	06-DEC-23	12-DEC-23	86,469,000	86,469,000	0

290	017220	A/088.23008063/0/0	CV. ZAZA MANDIRI JAYA	07-DEC-23	04-DEC-23	Tidak terlambat	077/SPK/PPSS BUN/PP IV/XII/2023	Pengadaan loker Tambahan	532111	04-DEC-23	07-DEC-23	194,250,000	194,250,000	0
291	017220	A/088.23008066/0/0	PT. WIRA ARTA TELEMATIK A	07-DEC-23	01-DEC-23	Tidak terlambat	076/SPK/PPSS BUN/PP IV/XII/2023	Pengadaan Manage Service Network Performanc e & Security Monitoring	522141	01-DEC-23	31-DEC-23	199,522,500	199,522,500	0
292	017220	A/088.23008081/0/0	PT. HARAPAN CIPTA RAYA	07-DEC-23	28-NOV-23	Terlambat 2 Hari	032/KONTRAK/PPSS BUN/BKN/XI/2023	Pengadaan Kursi CAT	532111	28-NOV-23	27-DEC-23	1,316,300,000	1,316,300,000	0
293	017220	A/088.23008082/0/0	PT. MITRA ERA GLOBAL	07-DEC-23	27-NOV-23	Terlambat 3 Hari	072/SP/ECT/PPSS BUN/XI/2023	Pengadaan Surface Tablet	532111	27-NOV-23	15-DEC-23	177,000,000	177,000,000	0
294	017220	A/088.23008178/0/0	PT. HARAPAN CIPTA RAYA	07-DEC-23	27-NOV-23	Terlambat 3 Hari	030/KONTRAK/PPSS BUN/BKN/XI/2023	Pengadaan Meja CAT	532111	27-NOV-23	27-DEC-23	2,532,350,000	2,532,350,000	0
295	017220	A/088.23008179/0/0	PT. MITRA ERA GLOBAL	07-DEC-23	27-NOV-23	Terlambat 3 Hari	027/KONTRAK/PPSS BUN/BKN/XI/2023	Pengadaan Metal Gate	532111	27-NOV-23	29-DEC-23	3,204,250,000	3,204,250,000	0
296	017220	A/088.23008180/0/0	PT. HARAPAN CIPTA RAYA	07-DEC-23	28-NOV-23	Terlambat 2 Hari	074/SP/ECT/PPSS BUN/BKN/XI/2023	Pengadaan Kursi LAB CAT Lantai 6	532111	28-NOV-23	27-DEC-23	109,100,000	109,100,000	0
297	017220	A/088.23008188/0/0	PT. MITRA ERA GLOBAL	07-DEC-23	27-NOV-23	Terlambat 3 Hari	031/KONTRAK/PPSS BUN/BKN/XI/2023	Pengadaan PC AIO Lab CAT Lantai 6	532111	27-NOV-23	21-DEC-23	3,633,000,000	3,633,000,000	0
298	017220	A/088.23008189/0/0	PT. MITRA ERA GLOBAL	07-DEC-23	27-NOV-23	Terlambat 3 Hari	073/SP/ECT/PPSS BUN/BKN/XI/2023	Pengadaan CCTV Mobile	532111	27-NOV-23	14-DEC-23	107,350,000	107,350,000	0
299	017220	A/088.23008190/0/0	PT TELKOM SATELIT INDONESIA	07-DEC-23	03-NOV-23	Terlambat 19 Hari	019/KONTRAK/PPSS BUN/BKN/XI/2023	Pengadaan Sewa VSAT	522141	07-NOV-23	07-DEC-23	4,440,200,000	4,440,200,000	0
300	017220	A/088.23008220/0/0	PT. PANCA MULTI PERDANA	13-DEC-23	08-DEC-23	Tidak terlambat	143/SPK/PRASIK/ROUM /PPK/XII/2023	Perbaikan Ruang Inspektorat BKN Gedung II Lantai 11	523111	08-DEC-23	14-DEC-23	138,484,821	138,484,821	0
301	017220	A/088.23008221/0/0	PT. PUTRI TAWANG SEGORO AGUNG	13-DEC-23	08-DEC-23	Tidak terlambat	61/SPK/ME/ROUM/XII/ 2023	Pemeliharaan AHU Chiller Gedung II BKN	523121	08-DEC-23	14-DEC-23	75,648,720	75,648,720	0
302	017220	A/088.23008230/0/0	PT. MITRA ERA GLOBAL	07-DEC-23	28-NOV-23	Terlambat 2 Hari	033/KONTRAK/PPSS BUN/BKN/XI/2023	Pengadaan UPS	532111	28-NOV-23	06-DEC-23	567,300,000	567,300,000	0

303	017220	A/088.23008272/0/0	PT. VISTA PARINDO	14-DEC-23	11-DEC-23	Tidak terlambat	023/SPK/PPK PUSPENKOM/XII/2023	Pengadaan Paket Meeting Fullboard dalam rangka RapatKoordinasi dan Peningkatan Kualitas Performa AsesorKementerian Lembaga dalam melakukan Penilaian Potensial Kompetensi ASN	524119	14-DEC-23	16-DEC-23	210,684,000	210,684,000	0
304	017220	A/088.23008274/0/0	CV. ZAZA MANDIRI JAYA	14-DEC-23	08-DEC-23	Tidak terlambat	039/KONTRAK/PPSS BUN/BKN/XII/2023	Pengadaan Dongle RJ45 to USB	521252	08-DEC-23	11-DEC-23	382,783,500	382,783,500	0
305	017220	A/088.23008275/0/0	CV. ZAZA MANDIRI JAYA	14-DEC-23	08-DEC-23	Tidak terlambat	087/SPK/PPSS BUN/PP IV/XII/2023	Pengadaan seminar kita dalam rangka rapat evaluasi pelaksanaan seleksi CASN Tahun 2023	521211	08-DEC-23	11-DEC-23	196,470,000	196,470,000	0
306	017220	A/088.23008277/0/0	PT. AUTOMATA INFO NUSANTARA	14-DEC-23	08-DEC-23	Tidak terlambat	090/SPK/PPSS BUN/PP IV/XII/2023	Pengadaan Pekerjaan jaringan LAN Lab CAT 3 dan Instalasi	532111	08-DEC-23	22-DEC-23	94,688,550	94,688,550	0
307	017220	A/088.23008278/0/0	PT CHARISMA MAESTRO INDONESIA	14-DEC-23	12-DEC-23	Tidak terlambat	041/KONTRAK/PPSS BUN/BKN/XII/2023	Pengadaan Sewa Non IT pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang CPNS	522141	12-DEC-23	21-DEC-23	405,790,000	405,790,000	0
308	017220	A/088.23008279/0/0	PT. HARAPAN CIPTA RAYA	14-DEC-23	14-DEC-23	Tidak terlambat	150/SP-ECT/ROUM/PPK /XII/2023	PENGADAA N KURSI STAFF	532111	14-DEC-23	22-DEC-23	55,200,000	55,200,000	0

309	017220	A/088.23008307/0/0	CV. SARANA INFORMATI KA NUSANTAR A	15-DEC-23	12-DEC-23	Tidak terlambat	092/SPK/PPSS BUN/PP IV/XII/2023	Pengadaan Pekerjaan jaringan listrik Lab CAT 6 dan Instalasi	532111	12-DEC-23	22-DEC-23	188,008,470	188,008,470	0
310	017220	A/088.23008308/0/0	PT. DEWO BANGUN INDONESIA	15-DEC-23	11-DEC-23	Tidak terlambat	091/SPK/PPSS BUN/PP IV/XII/2023	Pengadaan Kursi Pendukung CAT	532111	11-DEC-23	29-DEC-23	127,650,000	127,650,000	0
311	017220	A/088.23008309/0/0	PT. AUTOMATA INFO NUSANTAR A	15-DEC-23	08-DEC-23	Tidak terlambat	089/SPK/PPSS BUN/PP IV/XII/2023	Pengadaan Pekerjaan jaringan LAN Lab CAT 6 dan Instalasi	532111	08-DEC-23	22-DEC-23	191,413,950	191,413,950	0
312	017220	A/088.23008310/0/0	CV. SARANA INFORMATI KA NUSANTAR A	15-DEC-23	08-DEC-23	Tidak terlambat	088/SPK/PPSS BUN/PP IV/XII/2023	Pengadaan Pekerjaan jaringan listrik Lab CAT 3 dan Instalasi	532111	08-DEC-23	22-DEC-23	90,296,280	90,296,280	0
313	017220	A/088.23008313/0/0	PT. DEWO BANGUN INDONESIA	15-DEC-23	08-DEC-23	Tidak terlambat	086/SPK/PPSS PNBP/PP IV/XII/2023	Pengadaan Meubelair	532111	08-DEC-23	27-DEC-23	193,750,500	193,750,500	0
314	017220	A/088.23008314/0/0	PT. DEWO BANGUN INDONESIA	15-DEC-23	08-DEC-23	Tidak terlambat	085/SPK/PPSS PNBP/PP IV/XII/2023	Pengadaan pekerjaan renovasi co working space	533121	08-DEC-23	22-DEC-23	197,749,275	197,749,275	0
315	017220	A/088.23008316/0/0	PT. MITRA ERA GLOBAL	15-DEC-23	14-DEC-23	Tidak terlambat	03/SP/KONTRAK/PPSS/ XII/2023	Pengadaan Jasa Pendukung Penyelengg araan Kegiatan Seleksi CASN SKB Paket 3	522141	14-DEC-23	26-DEC-23	356,550,000	356,550,000	0
316	017220	A/088.23008321/0/0	PT. MITRA ERA GLOBAL	15-DEC-23	14-DEC-23	Tidak terlambat	02/SP/KONTRAK/PPSS/ XII/2023	Pengadaan Jasa Pendukung Penyelengg araan Kegiatan Seleksi CASN SKB Paket 2	522141	14-DEC-23	26-DEC-23	564,835,000	564,835,000	0

317	017220	A/088.23008334/0/0	PT. MITRA ERA GLOBAL	15-DEC-23	14-DEC-23	Tidak terlambat	01/SP/KONTRAK/PPSS/ XII/2023	Pengadaan Jasa Pendukung Penyelengg araan Kegiatan Seleksi CASN SKB Paket 1	522141	14-DEC-23	26-DEC-23	1,041,240,000	1,041,240,000	0
318	017220	A/088.23008335/0/0	PT HOTEL PANBIL SEJAHTERA - BEST WESTERN PREMIER PANBIL	15-DEC-23	11-DEC-23	Tidak terlambat	040/KONTRAK/PPSS BUN/BKN/XII/2023	Pengadaan paket meeting luar kota dalam rangka evaluasi pelaksanaa n seleksi CASN Tahun 2023	524119	12-DEC-23	14-DEC-23	550,766,000	550,766,000	0
319	017220	A/088.23008338/0/0	PT. ROKILLA CAHAYA MULYA	15-DEC-23	12-DEC-23	Tidak terlambat	69/SPK/ME/ROUM/XII/ 2023	Perbaikan Panel SDP Gedung I BKN	523121	12-DEC-23	18-DEC-23	148,418,100	148,418,100	0
320	017220	A/088.23008339/0/0	PT TELKOM SATELIT INDONESIA	15-DEC-23	14-DEC-23	Tidak terlambat	042/KONTRAK/PPSS BUN/BKN/XII/2023	Pengadaan Sewa VSAT MANDIRI SKB	522141	16-DEC-23	31-DEC-23	171,700,000	171,700,000	0
321	017220	A/088.23008340/0/1	PT WISATA TRILOKA BUANA-LE MERIDIEN	15-DEC-23	14-DEC-23	Tidak terlambat	043/KONTRAK/PPSS BUN/BKN/XII/2023	Pengadaan Paket Meeting Fullboard dalam rangka Pembahasa n Tindak Lanjut Verifikasi dan Validasi Data Tenaga Non ASN	524114	15-DEC-23	17-DEC-23	266,940,000	266,940,000	0
322	017220	A/088.23008346/0/0	PT.TELEKO MUNIKASI INDONESIA, TBK	15-DEC-23	15-DEC-23	Tidak terlambat	044/KONTRAK/PPSS BUN/BKN/XII/2023	Pengadaan Sewa Link Internet Mandiri SKB	522141	15-DEC-23	22-DEC-23	78,837,495	78,837,495	0
323	017220	A/088.23008390/0/0	CV. ZAZA MANDIRI JAYA	20-DEC-23	15-DEC-23	Tidak terlambat	045/KONTRAK/PPSS BUN/BKN/XII/2023	Pengadaan Penambah an Webcam Eksternal	521252	15-DEC-23	22-DEC-23	962,000,000	962,000,000	0

324	017220	A/088.23008391/0/0	CV. LAJU JASCO MAJU	20-DEC-23	18-DEC-23	Tidak terlambat	094/SPK/PPSS BUN/PP IV/XII/2023	Pengadaan Tripot Webcam Eksternal	521252	18-DEC-23	22-DEC-23	150,599,250	150,599,250	0
325	017220	A/088.23008395/0/0	PT. SURYALAYA ANINDITA INTERNATI ONAL	20-DEC-23	18-DEC-23	Tidak terlambat	046/KONTRAK/PPSS BUN/BKN/XII/2023	Pengadaan Paket Fullboard Rapat Persiapan dan Pelatihan sistem Verifikasi dan Validasi Data Tenaga Non ASN	524114	19-DEC-23	21-DEC-23	219,060,000	219,060,000	0
326	017220	A/088.23008398/0/0	CV. PRANING JAYA	20-DEC-23	20-DEC-23	Tidak terlambat	70/SPK/ME/ROUM/XII/ 2023	Pemeliharaa n Chiller Gedung II No. 2 dan 5 BKN	523121	20-DEC-23	26-DEC-23	171,971,190	171,971,190	0
327	017220	A/088.23008402/0/0	PT ARG BANGUN BANGSA	21-DEC-23	20-DEC-23	Tidak terlambat	03/SP-ECT/SDM/XII/20 23	Pengadaan Pelatihan Internalisasi Budaya Kerja Organisasi	521219	21-DEC-23	21-DEC-23	66,000,000	66,000,000	0