BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
KANTOR REGIONAL III
Jalan Surapati Nomor 10 Cibeunying Kaler, Bandung, Jawa Barat 40124
Telepon (022) 7272021; Faksimile (022) 7206182
Laman : www.bandung.bkn.go.id; Pos-el : kanreg3.bandung@bkn.go.id

BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN

PEKERJAAN PEMBANGUNAN GEDUNG UPT BKN BANDUNG

Nomor: 08/BAPP.1/PPK/UPT.BDG.F/KR.III/VII/2026

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : Delpa Nopri Kasmi, S.H, M.Si.
   NIP : 19851108 200801 1 001
   Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Kantor Regional III BKN
   Berkedudukan di : Jalan Surapati No. 10, Cihaurgeulis, Kota Bandung, Jawa Barat

2. Nama : Vicco Gigih Akabrianto
   Jabatan : Direktur Cabang Bogor PT LESTARI ASI SEJAHTERA
   Berkedudukan di : Bumi Cilebut Damai Blok A5 No. 7 RT. 001/018 Kel. Cilebut Barat Kec. Sukaraja Kab. Bogor 16710.

3. Nama : Ir. Zainal Arifin
   Jabatan : Direktur PT. BINAMITRA BANGUNSARANA PRATAMA
   Berkedudukan di : Jl. Taman Bendungan Jatiluhur VII No.3, Desa/Kelurahan Bendungan Hilir, Kec. Tanah Abang, Kota Ad, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta

Telah melakukan pemeriksaan dan penilaian bersama atas hasil pekerjaan untuk :

1. Pekerjaan : Pembangunan Gedung UPT BKN Bandung
2. Instansi : Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara
3. Kontrak : 08/KONTRAK/PPK/UPT.BDG.F/KR.III/IV/2026 Tanggal 20 April 2026
4. Nilai Kontrak : Rp 16.868.570.400.00,-
5. Addendum Kontrak ke-1 : 08/KONTRAK.ADD1/PPK/UPT.BDG.F/KR.III/VII/2026 Tanggal 07 Juli 2026
6. Nilai Addendum Kontrak ke-1 : Rp 16.868.570.400.00,-
7. Jangka Waktu Pelaksanaan : Tanggal 20 April 2026 s/d 15 Desember 2026

Berdasarkan Pemeriksaan dan Penilaian bersama dinyatakan bahwa pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Gedung UPT BKN Bandung Tahap I telah selesai dilaksanakan dengan baik (Kemajuan pelaksanaan pekerjaan tersebut sebagaimana laporan lengkap terlampir).

Demikian Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan ini dibuat dengan sebenar-benarnya,, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diperiksa	Dibuat
Konsultan Pengawas	Kontraktor Pelaksana
PT. BINAMITRA BANGUNSARANA PRATAMA	PT LESTARI ASI SEJAHTERA
Ir. Zainal Arifin	Vicco Gigih Akabrianto
Direktur	Direktur Cabang

Diketahui

PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK

PEKERJAAN PEMBANGUNAN GEDUNG UPT BKN BANDUNG

Delpa Nopri Kasmi, S.H, M.Si.

NIP. 19851108 200801 1 001

Lampiran Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP)

Nomor : 08/BAPP.1/PPK/UPT.BDG.F/KR.III/VII/2026

Tanggal : Bandung, 27 Juli 2026

Daftar Pekerjaan

Pembangunan Gedung UPT BKN Bandung

Untuk Pembayaran Tahap I

No	Uraian Pekerjaan	Volume		Keterangan	Kondisi
1.	Pembangunan Gedung UPT BKN Bandung	1	Paket	Progres mencapai 35,252 %	Baik dan sesuai

Diperiksa

Konsultan Pengawas

PT. BINAMITRA BANGUNSARANA PRATAMA

Ir. Zainal Arifin

Direktur

Dibuat

Kontraktor Pelaksana

PT LESTARI ASI SEJAHTERA

Vicco Gigih Akabrianto

Direktur Cabang

Diketahui

PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK

PEKERJAAN PEMBANGUNAN GEDUNG UPT BKN BANDUNG

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KANTOR REGIONAL III

Delpa Nopri Kasmi, S.H, M.Si.

NIP. 19851108 200801 1 001