JADWAL MOBILISASI PERSONIL DAN TENAGA KERJA

Pekerjaan : Proyek Pembangunan Gedung UPT BKN Bandung

No Surat Perjanjian : 08/KONTRAK/PPK/UPT.BDG.F/KR.III/IV/2026

Tanggal Surat Perjanjian : 20 April 2026

No Adendum I : 08/KONTRAK.ADD1/PPK/UPT.BDG.F/KR.III/VII/2026

Tanggal Adendum I : 07 Juli 2026

Masa Pelaksanaan : 20 April 2026 s/d 15 Desember 2026)

Waktu Pelaksanaan : 240 (Dua Ratus Empat Puluh) Hari Kalender

Tahun Anggaran : 2026

Lokasi : Jl. Gedebage Utama, Cimenerang, Kec. Gedebage, Kota Bandung

NO	URAIAN PEKERJAAN	BULAN KE-1				BULAN KE-2				BULAN KE-3				BULAN KE-4				BULAN KE-5				BULAN KE-6				BULAN KE-7				BULAN KE-8				BULAN KE-9			KET
		20/04/2026 S.D 26/04/2026	27/04/2026 S.D 03/05/2026	04/05/2026 S.D 10/05/2026	11/05/2026 S.D 17/05/2026	18/05/2026 S.D 24/05/2026	25/05/2026 S.D 31/05/2026	01/06/2026 S.D 07/06/2026	08/06/2026 S.D 14/06/2026	15/06/2026 S.D 21/06/2026	22/06/2026 S.D 28/06/2026	29/06/2026 S.D 05/07/2026	06/07/2026 S.D 12/07/2026	13/07/2026 S.D 19/07/2026	20/07/2026 S.D 26/07/2026	27/07/2026 S.D 02/08/2026	03/08/2026 S.D 09/08/2026	10/08/2026 S.D 16/08/2026	17/08/2026 S.D 23/08/2026	24/08/2026 S.D 30/08/2026	31/08/2026 S.D 06/09/2026	07/09/2026 S.D 13/09/2026	14/09/2026 S.D 20/09/2026	21/09/2026 S.D 27/09/2026	28/09/2026 S.D 04/10/2026	05/10/2026 S.D 11/10/2026	12/10/2026 S.D 18/10/2026	19/10/2026 S.D 25/10/2026	26/10/2026 S.D 01/11/2026	02/11/2026 S.D 08/11/2026	09/11/2026 S.D 15/11/2026	16/11/2026 S.D 22/11/2026	23/11/2026 S.D 29/11/2026	30/11/2026 S.D 06/12/2026	07/12/2026 S.D 13/12/2026	14/12/2026 S.D 15/12/2026	
		MG1	MG2	MG3	MG4	MG5	MG6	MG7	MG8	MG9	MG10	MG11	MG12	MG13	MG14	MG15	MG16	MG17	MG18	MG19	MG20	MG21	MG22	MG23	MG24	MG25	MG26	MG27	MG28	MG29	MG30	MG31	MG32	MG33	MG34	MG35	
A	**STRUKTURAL**																																				
1	PROJECT MANAGER																																				
2	MANAGER TEKNIK/ SITE MANAGER																																				
3	MANAGER KEUANGAN																																				
4	AHLI K3 KONSTRUKSI																																				
5	DRAFTER																																				
6	ADMINISTRASI																																				
7	LOGISTIK																																				
8	QUANTITY SURVEYOR																																				
9	SURVEYOR																																				
B	**PEKERJA LAPANGAN**																																				
1	PELAKSANA LAPANGAN STRUKTUR																																				
2	PELAKSANA LAPANGAN ARSITEKTUR																																				
3	PELAKSANA LAPANGAN PLUMBING																																				
4	PELAKSANA LAPANGAN ELEKTRIKAL																																				
5	PELAKSANA LAPANGAN MEKANIKAL																																				
6	MANDOR																																				
7	PEKERJA SIPIL																																				
8	PEKERJA ARSITEKTUR																																				
9	PEKERJA MEP																																				
10	KEAMANAN																																				

JADWAL MOBILISASI PERALATAN

Pekerjaan : Proyek Pembangunan Gedung UPT BKN Bandung

No Surat Perjanjian : 08/KONTRAK/PPK/UPT.BDG.F/KR.III/IV/2026

Tanggal Surat Perjanjian : 20 April 2026

No Adendum I : 08/KONTRAK.ADD1/PPK/UPT.BDG.F/KR.III/VII/2026

Tanggal Adendum I : 07 Juli 2026

Masa Pelaksanaan : 20 April 2026 s/d 15 Desember 2026)

Waktu Pelaksanaan : 240 (Dua Ratus Empat Puluh) Hari Kalender

Tahun Anggaran : 2026

Lokasi : Jl. Gedebage Utama, Cimenerang, Kec. Gedebage, Kota Bandung

NO	URAIAN PEKERJAAN	BULAN KE-1				BULAN KE-2				BULAN KE-3				BULAN KE-4				BULAN KE-5				BULAN KE-6				BULAN KE-7				BULAN KE-8				BULAN KE-9			KET
		20/04/2026 S.D 26/04/2026	27/04/2026 S.D 03/05/2026	04/05/2026 S.D 10/05/2026	11/05/2026 S.D 17/05/2026	18/05/2026 S.D 24/05/2026	25/05/2026 S.D 31/05/2026	01/06/2026 S.D 07/06/2026	08/06/2026 S.D 14/06/2026	15/06/2026 S.D 21/06/2026	22/06/2026 S.D 28/06/2026	29/06/2026 S.D 05/07/2026	06/07/2026 S.D 12/07/2026	13/07/2026 S.D 19/07/2026	20/07/2026 S.D 26/07/2026	27/07/2026 S.D 02/08/2026	03/08/2026 S.D 09/08/2026	10/08/2026 S.D 16/08/2026	17/08/2026 S.D 23/08/2026	24/08/2026 S.D 30/08/2026	31/08/2026 S.D 06/09/2026	07/09/2026 S.D 13/09/2026	14/09/2026 S.D 20/09/2026	21/09/2026 S.D 27/09/2026	28/09/2026 S.D 04/10/2026	05/10/2026 S.D 11/10/2026	12/10/2026 S.D 18/10/2026	19/10/2026 S.D 25/10/2026	26/10/2026 S.D 01/11/2026	02/11/2026 S.D 08/11/2026	09/11/2026 S.D 15/11/2026	16/11/2026 S.D 22/11/2026	23/11/2026 S.D 29/11/2026	30/11/2026 S.D 06/12/2026	07/12/2026 S.D 13/12/2026	14/12/2026 S.D 16/12/2026	
		MG1	MG2	MG3	MG4	MG5	MG6	MG7	MG8	MG9	MG10	MG11	MG12	MG13	MG14	MG15	MG16	MG17	MG18	MG19	MG20	MG21	MG22	MG23	MG24	MG25	MG26	MG27	MG28	MG29	MG30	MG31	MG32	MG33	MG34	MG35	
1	EXCAVATOR PC-100																																				
2	BULDOZER																																				
3	MINI VIBRO ROLLER																																				
4	TRUCK CRANE																																				
5	CONCRETE PUMP																																				
6	VIBRATOR																																				
7	TRUCK MIXER																																				
8	GENSET																																				
9	PICK UP																																				
10	BARBENDER																																				
11	BARCUTTER																																				

JADWAL MOBILISASI MATERIAL

Pekerjaan : Proyek Pembangunan Gedung UPT BKN Bandung

No Surat Perjanjian : 08/KONTRAK/PPK/UPT.BDG.F/KR.III/IV/2026

Tanggal Surat Perjanjian : 20 April 2026

No Adendum I : 08/KONTRAK.ADD1/PPK/UPT.BDG.F/KR.III/VII/2026

Tanggal Adendum I : 07 Juli 2026

Masa Pelaksanaan : 20 April 2026 s/d 15 Desember 2026)

Waktu Pelaksanaan : 240 (Dua Ratus Empat Puluh) Hari Kalender

Tahun Anggaran : 2026

Lokasi : Jl. Gedebage Utama, Cimenerang, Kec. Gedebage, Kota Bandung

NO	URAIAN PEKERJAAN	BULAN KE-1				BULAN KE-2				BULAN KE-3				BULAN KE-4				BULAN KE-5				BULAN KE-6				BULAN KE-7				BULAN KE-8				BULAN KE-9			KET
		20/04/2026 S.D 26/04/2026	27/04/2026 S.D 03/05/2026	04/05/2026 S.D 10/05/2026	11/05/2026 S.D 17/05/2026	18/05/2026 S.D 24/05/2026	25/05/2026 S.D 31/05/2026	01/06/2026 S.D 07/06/2026	08/06/2026 S.D 14/06/2026	15/06/2026 S.D 21/06/2026	22/06/2026 S.D 28/06/2026	29/06/2026 S.D 05/07/2026	06/07/2026 S.D 12/07/2026	13/07/2026 S.D 19/07/2026	20/07/2026 S.D 26/07/2026	27/07/2026 S.D 02/08/2026	03/08/2026 S.D 09/08/2026	10/08/2026 S.D 16/08/2026	17/08/2026 S.D 23/08/2026	24/08/2026 S.D 30/08/2026	31/08/2026 S.D 06/09/2026	07/09/2026 S.D 13/09/2026	14/09/2026 S.D 20/09/2026	21/09/2026 S.D 27/09/2026	28/09/2026 S.D 04/10/2026	05/10/2026 S.D 11/10/2026	12/10/2026 S.D 18/10/2026	19/10/2026 S.D 25/10/2026	26/10/2026 S.D 01/11/2026	02/11/2026 S.D 08/11/2026	09/11/2026 S.D 15/11/2026	16/11/2026 S.D 22/11/2026	23/11/2026 S.D 29/11/2026	30/11/2026 S.D 06/12/2026	07/12/2026 S.D 13/12/2026	14/12/2026 S.D 16/12/2026	
		MG1	MG2	MG3	MG4	MG5	MG6	MG7	MG8	MG9	MG10	MG11	MG12	MG13	MG14	MG15	MG16	MG17	MG18	MG19	MG20	MG21	MG22	MG23	MG24	MG25	MG26	MG27	MG28	MG29	MG30	MG31	MG32	MG33	MG34	MG35	
1	MATERIAL STRUKTUR																																				
2	MATERIAL ARSITEKTUR																																				
3	MATERIAL PLUMBING																																				
4	MATERIAL ELEKTRIKAL																																				
5	MATERIAL MEKANIKAL																																				
6	MATERIAL LANSEKAP																																				
7	MATERIAL INTERIOR																																				